

Dodatek č. 3
k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu

č. smlouvy objednatele : **TPR/17/145**, č. smlouvy konzultanta : **17.0264-04**

uzavřené dne 19. 06. 2017 (dále jen „smlouva“)

„Prováděcí smlouva
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP č. 01UK-002891“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

EKOLA group, spol. s r. o.

se sídlem : Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
jehož jménem jedná : [REDACTED], jednatelka společnosti
IČ : 639 81 378
DIČ : CZ63981378
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále také jen „*Konzultant*“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k novým požadavkům v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a na základě odsouhlasené žádosti zhotovitele o **navýšení nákladů** ceny díla – **Položka A** Zpracování dokumentace EIA (příloha tohoto Dodatku č. 3) o **částku 47.250,- Kč bez DPH**, čímž se **původní cena** díla dle cenové nabídky Prováděcí smlouvy č. TPR/17/145 (konzultant č. 17.0264-04) ze dne 19. 06. 2017 **mění takto**:

Položka A - Zpracování dokumentace EIA	1 480 760,00	Kč bez DPH
Položka E - Technická pomoc objednateli	137 600,00	Kč bez DPH
CELKEM	1 618 360,00	Kč bez DPH
CELKEM CENA DÍLA	1 958 215,60	Kč včetně DPH

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy ze dne 19. 06. 2017 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k této Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Konzultant obdrží po dvou výtiscích.

v Karlových Varech dne: 09 -01- 2018



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary



v Praze dne: 12. 1. 2018



jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r. o.



Zakázka : Doplnění k dokumentaci EIA záměru „D6 – Střední Čechy“.

Soupis služeb :

<i>Název položky :</i>	MJ	Počet MJ	cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč
Přepřpracování dokumentace EIA do nové podoby s ohledem na změnu zákona č.100/2001Sb. Platnou od 1.11.2017 (zásadní změna osnovy přílohy č.4 zákona)	■	■	■	■
Úprava rozptylové studie - zohlednění dat o aktuálních pětiletých průměrných koncentracích od ČMHÚ za rok 2012 - 2016	■	■	■	■
Cena bez DPH				47 250,00
DPH 21 %				9 922,50
CENA CELKEM vč. DPH				57 172,50