



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5617052421 (ORG 5321)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 172002

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu

který, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedené smluvní strany.

Investiční akce: „**Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem dodatku č. 1 této smlouvy:

[REDACTED] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67, 601
67 Brno

Ve věcech technických pro část poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na
dodávku interiérů a výkon dohledu u dodávky interiérů je oprávněn jednat:

[REDACTED] vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu
města Brna Koliště 19, 602 00 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

INTAR a.s.

Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ2594443

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl B, vložka 3239


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:



místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno“ č. 5617052421 (ORG 5321) u objednatele ze dne 5. 5. 2017 (dále jen smlouva), a to z následujících důvodů:
 - a. změny dispozičního uspořádání I.NP budovy, které jsou nutné pro získání všech povolení, souhlasů a kladných stanovisek nezbytných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
 - b. změny názvů projektové dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), projekt interiérů Stavby (PIS). Nový název těchto dokumentací bude „Bytový dům Mostecká 10, Brno“.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru.

- 1) Čl. V. **Lhůty plnění:** text uvedených odstavců se nahrazuje novým textem, který zní:
 - V.2.1. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DUR+DSP povinen předat návrh DUR+DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči) Objednateli k připomínkám nejpozději do 15. 1. 2018 (dále také jen „Finální lhůta“).
 - V.1.2. připomínky k návrhu DUR+DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR+DSP nejpozději do 4 kalendářních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DUR+DSP nejpozději do 4 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DUR+DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči;
 - V.1.3. dokončení Části plnění DUR+DSP: Zhotovitel předá Objednateli DUR+DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 33 kalendářních dnů ode dne doručení DUR+DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR+DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti

později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUR+DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

V.1.4. podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu ve lhůtě dokončení Části plnění DUR+DSP dle odst. V.1.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 a § 112 odst. 3 Stavebního zákona;

2) Čl. VII. Cena: text uvedených odstavců se nahrazuje novým textem, který zní:

VII.1. **Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 1.466.600,00 Kč bez DPH, přičemž**

sazba DPH činí	21 %,
DPH činí	307.986,00 Kč,
cena vč. DPH činí	1.774.586,00 Kč,

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DUR+DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 596.000,00 Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí	21 %,
DPH činí	125.160,00 Kč,
cena vč. DPH činí	721.160,00 Kč.

VII.3. Cena za poskytnutí Části zajištění SR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 35.600,00 Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí	21 %,
DPH činí	7.476,00 Kč,
cena vč. DPH činí	43.076,00 Kč.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) **Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.**
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je aktualizovaná příloha č. 9 – Plná moc.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/151. dne 9. 1. 2018.

V BRNĚ dne
16. 1. 2018



vedoucí Odboru investičního
Magistrát města Brna

V Brně dne
12. 01. 2018



předseda představenstva
INTAR a.s.




Příloha č. 9 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

PLNÁ MOC

Zmocnitel

Statutární město Brno,

Zastoupené: , primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Pověřena podpisem této plné moci:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, a to usnesením Rady města Brna na schůzi č. R7/151. dne 9. 1. 2018 (bod č. 28 zápisu schůze Rady města Brna č. R7/151. dne 9. 1. 2018)

tímto uděluje

zmocněnci:

INTAR a.s.,
se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno,
IČO 25594443

plnou moc

k obstarání všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projektovou dokumentaci „Bytový dům Mostecká 10, Brno“ (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů a vlastníků veřejné a dopravní technické infrastruktury), a k zastupování zmocnitele v řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v plném rozsahu.

V Brně dne 16. 1. 2018



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

