

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Neratovice - Mlékojedy - splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:
se sídlem

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen:

Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Miloš Procházka, manažer útvaru investic, e-mail: milos.prochazka@vkm.cz, telefon: +420 602 174 596

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN – Neratovice-Mlékojedy“

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388669/6800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby, POHL cz, a.s.

tel: 702 058 753, e-mail: lisy@pohl.cz

Společníci:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388669/6800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B složce 4934

a

GEOSAN GROUP a.s. (společník)

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

V souladu s ustanovením článku 1, bodu 1.8 smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2016 a dodatku č.1 a č.2 této smlouvy a z objektivních důvodů na straně objednatele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.3 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) Ve Článku 2. Místo a doba plnění

se bod 2.2 upravuje takto:

2.2 Termíny realizace díla:

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po podpisu Smlouvy;
- K předání staveniště objednatelem zhotoviteli dojde na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli alespoň 2 pracovní dny před termínem předání a převzetí staveniště;
- Stavební práce zhotovitel zahájí do 5 pracovních dnů od data předání a převzetí staveniště.

Doba provedení díla:

- **vlastní stavby či stavebně montážních prací (bez dokončených kanalizačních přípojek) a předání ČOV pro zkušební provoz do 31. 12. 2017 kromě zkušebního provozu.**
- **včetně dokončení kanalizačních přípojek do 31. 5. 2018.**

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. této Smlouvy.

Zahájení, časový postup a ukončení stavebních prací se řídí dle Časového harmonogramu postupu prací, jež tvoří **PRÍLOHU č. 2** tohoto dodatku č.3 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

II.

2) Ve Článku 4. Platební podmínky

Se bod 4.3.3 upravuje takto:

Částka rovnající se 5% z celkové sjednané ceny ucelené části díla, které bude provedeno do 31.12.2017, sloužící jako zádržné (dále jen „zádržné“), bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli dle *bodu 4.3.4.* Smlouvy. Zbylá část 5 % z celkové sjednané ceny díla, sloužící jako zádržné, bude vypořádána po předání a převzetí díla podle čl. 8 této Smlouvy včetně všech dokladů a listin k předání díla dle čl.8 Smlouvy a záruční listiny dle čl. 12 Smlouvy.

III.


- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy a dodatku č.1 a č.2 této smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Roztokách dne 21.12.2017

Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN-
-Neratovice-Mlékojedy“

.....
Ing. Václav Kovanda
člen představenstva

 POHL+GEOSAN-
NERATOVICE-MLEKOJEDY, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 263 030 411 • Fax: 263 030 433
ICO: 25906498 • DIČ: CZ25906498

V Kladně dne 21.12.2017

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5

.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva