

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1402/2017 ze dne 20.4.2017

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Voleč

sídlo: Voleč 72, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 00274593

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Soňa Machurová

telefon: +420 601 560 655, e-mail: obecvolec@volny.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Petr Heteš

telefon: +420 777 793 455 e-mail: obecvolec@volny.cz

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č.ú.: 1205512389, kód banky: 0800

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p. Ing. Lukáš Horálek

mobil: +420 732 915 705 E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Ing. Jiří Nosek

mobil: +420 737 269 519 E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

Článek II.

Předmět dodatku č.2 smlouvy o dílo

Vzhledem k tomu, že nebyly realizovány práce související s napojením na veřejnou komunikaci, upravuje se cena díla o částku, která tyto práce zahrnuje:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	1 119 925,56 Kč (bez DPH)
Cena nerealizovaných prací:	4 853,55 Kč (bez DPH)

Cena díla po úpravě	1 115 072,01 Kč (bez DPH)
---------------------	----------------------------

II.

Ostatní oddíly základní smlouvy ze dne 20.4.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2017 zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
3. Obě smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že došlo ke shodě o obsahu tohoto dodatku č. 1/2017. Platnost a účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy

a) příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr s vyznačením méně prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Volči dne

V Koticích dne

Ing. Soňa Machurová
starostka obce

Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva