



# SMLOUVA O DÍLO

č. 220-17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

## na akci: „Oprava místních komunikací v Obci Sloveč“

### 1 SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Zhotovitel:** ČNES dopravní stavby, a.s.  
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
Zastoupen: Petrem Horákem, obchodním ředitelem,  
na základě plné moci  
IČ: 477 81 734  
DIČ: CZ47781734  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 2106840015/2700  
Telefon, fax: 317 009 111  
E-mail: cnes@cnes.cz  
Jednající ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel  
Jednající ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)

**1.2 Objednatel:** Obec Sloveč  
se sídlem: Hlavní 142, Sloveč, 289 03 Městec Králové  
IČ: 00239763  
zastoupený: Viktorem Rodywirjou, starostou obce  
Tel.: +420 325 643 336, +420 602 657 646  
e-mail: [obec@slovec.eu](mailto:obec@slovec.eu)

Jednající ve věcech smluvních: Viktor Rodywirja, starosta obce  
Jednající ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

### 2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací:  
„Oprava místních komunikací v Obci Sloveč“
- 2.2 Vymezení předmětu díla:  
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla s názvem „Oprava místních komunikací v Obci Sloveč“.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle:
- Technické zprávy a výkazu výměr ke zpracování nabídkového rozpočtu
- 2.4 Při realizaci předmětu veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) případně

jiných právních předpisů. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny zhotovitelem, do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.

- 2.5 Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování veškeré dokumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude hradit zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 3 CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 220 735,29 Kč
Cena DPH 21%	256 354,41 Kč
CENA CELKEM	1 477 089,70 Kč

- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a technické zprávy. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

### 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **srpen 2017**
- 4.2 Ukončení díla, vč. jeho předání a vyklizení staveniště: **nejpozději 15. 10. 2017**
- 4.3 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.4 Místem plnění veřejné zakázky je Obec Sloveč

### 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy před provedením dodávek a prací. K datu předání a převzetí dodávky dané etapy uhradí max. 90% sjednané ceny, zbytek bude doplacen po odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.2 Dodavatel je oprávněn předkládat k proplacení faktury měsíčně za skutečně provedené práce po odsouhlasení jejich soupisu objednatelem. Splatnost faktury činí min. 30 dnů.
- 5.3 Faktury budou mít následující náležitosti:
  - a) označení faktury a její číslo
  - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
  - c) předmět fakturovaného plnění
  - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

- e) označení banky a číslo účtu evidované finančním úřadem, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

## **6 SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## **7 STAVENIŠTĚ**

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
- 7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vrátit a osobně předat všechny příp. zapůjčené dokumentace od objednatele a dokumentace příp. objednatelem zprostředkované, uvedené v soupisu zapůjčených podkladů potvrzeném zástupci obou smluvních stran a to nejpozději v den předání předmětu smlouvy. Jestliže se tak nestane, začíná lhůta splatnosti faktur působit až ode dne předání zapůjčených dokladů.
- 7.8 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

## **8 PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech.

## **9 STAVEBNÍ DENÍK**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného

- zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
  - 10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
  - 10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.
  - 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

## 11 ZÁRUKY

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.
- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel vady odstraní do 15-ti dnů.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

## 12 ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

### 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá závazky, které by vedly nebo mohly vést k jeho úpadku, zejména vyhlášení konkurzu, a pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou jakékoliv překážky tohoto druhu, je povinen objednatel o tom ihned informovat.
- 13.4 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná.
- 13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

#### Příloha ke smlouvě o dílo:

- Rozpočet


Sloveč, dne: 30. 8. 2017

V Kladně dne: 24. 08. 2017

Objednatel

Zhotovitel

OBEC SLOVEČ  
289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ  
IČO 239763



Viktor Rodywirja  
starosta obce



Petr Horák, obchodní ředitel  
na základě plné moci  
ČNES dopravní stavby, a.s.

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
<b>Stavba: N23170094 - Sloveč - Oprava místních komunikací</b>						
<b>Objekt: 2 - Varianta č. 2 - odvoz vyfrez. materiálu do 2 km - skládka investora</b>						
<b>Etapa: 1 - Ulice Vinická</b>						
001	113154124	Frézování živičného krytu tl 60 mm	442,00	m2	28,85	12 751,70
002	113154124	Frézování živičného krytu tl 0 - 60 mm	602,00	m2	28,85	17 367,70
003	938908411	Čištění vozovek zametěním	605,00	m2	5,37	3 248,85
004	113107224	Odstranění podkladu tl 460 mm (ŠD, zemina) - odvoz sa skládku M-SILNIC	442,00	m2	184,83	81 694,86
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	442,00	m2	9,99	4 415,58
006	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	442,00	m2	206,73	91 374,66
007	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	442,00	m2	75,25	33 260,50
008	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	442,00	m2	314,01	138 792,42
009	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	442,00	m2	230,76	101 995,92
010	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 050,00	m2	276,92	290 766,00
011	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 492,00	m2	8,00	11 936,00
012	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	45,00	m	74,74	3 363,30
013	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	45,00	m	54,69	2 461,05
014	899231111	Výšková úprava atypické šachty	2,00	ks	2 700,00	5 400,00
015	899431111	Výšková úprava hydrantu	1,00	ks	2 000,00	2 000,00
016	564811112	Zhotovení vjezdů ze ŠD 0/32 na okolní pozemky tl 0 - 60 mm	65,00	m2	50,70	3 295,50
<b>Součet za Etapa: 1 - Ulice Vinická</b>					<b>804 124,04</b>	
<b>Etapa: 2 - Odbočka Vinické ulice</b>						
001	113154124	Frézování živičného krytu tl 50 mm	180,00	m2	28,85	5 193,00
002	938908411	Čištění vozovek zametěním	180,00	m2	5,37	966,60
003	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	3,50	m	74,74	261,59
004	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	180,00	m2	8,00	1 440,00
005	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	180,00	m2	276,92	49 845,60
<b>Součet za Etapa: 2 - Odbočka Vinické ulice</b>					<b>57 706,79</b>	
<b>Etapa: 3 - Ke kostolu - sanace úseku MK</b>						
001	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm	112,00	m2	28,85	3 231,20
002	113107224	Odstranění podkladu tl 400 mm (ŠD, zemina) - odvoz sa skládku M-SILNIC	112,00	m2	168,49	18 870,88
003	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	112,00	m2	9,99	1 118,88
004	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	112,00	m2	206,73	23 153,76
005	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	112,00	m2	75,25	8 428,00
006	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	112,00	m2	224,29	25 120,48
007	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	112,00	m2	230,76	25 845,12
008	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	7,00	m	54,69	382,83
009	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	112,00	m2	8,00	896,00
<b>Součet za Etapa: 3 - Ke kostolu - sanace úseku MK</b>					<b>107 047,15</b>	
<b>Etapa: 4 - Ulice Tylova - konec komunikace</b>						
001	113154124	Frézování živičného krytu tl 0 - 60 mm	60,00	m2	28,85	1 731,00
002	938908411	Čištění vozovek zametěním	60,00	m2	5,37	322,20
003	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	3,50	m	74,74	261,59

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
004	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2				
005	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	342,00	m2	8,00	2 736,00
			342,00	m2	276,92	94 706,64
<b>Součet za</b>		<b>Etapa: 4 - Ulice Tylova - konec komunikace</b>			<b>99 757,43</b>	
<b>Etapa: 5 - Hřiště - obnova asf. povrchu</b>						
001	113107223	Odstranění asf. krytu včetně podkladní vrstvy tl 300 mm	24,00	m2	73,47	1 763,28
002	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	24,00	m2	171,41	4 113,84
003	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	24,00	m2	224,29	5 382,96
004	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	560,00	m2	8,00	4 480,00
005	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	560,00	m2	237,64	133 078,40
006	599141111	Zalítí trhlin před pokládkou	60,00	m	54,69	3 281,40
<b>Součet za</b>		<b>Etapa: 5 - Hřiště - obnova asf. povrchu</b>			<b>152 099,88</b>	
<b>CELKEM</b>					<b>1 220 735,29</b>	



## PLNÁ MOC

**ZMOCNITEL:** ČNES dopravní stavby, a.s.  
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01  
IČO: 477 81 734  
právní forma: akciová společnost  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964  
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

**ZMOCNĚNĚC:** Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.  
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51  
nar. 19. března 1959

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 20. 12. 2016

ZMOCNITEL:

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 479/2016

„zastoupeně podepsal“ - uznal podpis na listině za vlastní

Ing. Vladimír Dráb, 15. 6. 1964, Kladno

jména, příjmení, datum a místo narození žadatele

U Javorů 202, Braškov

adresy a místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 202041623

oprávnění dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

v Bratronicích dne 20. 12. 2016

Jméno a příjmení (nebo úřední jméno) .....  
Miloslava Knížetová

.....  
která legalizaci prováděla (nebo úřední jméno) .....



*(Handwritten signature of Ing. Vladimír Dráb)*



ČNES dopravní stavby, a.s.  
IČO: 477 81 734  
Ing. Vladimír Dráb,  
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

ZMOCNĚNĚC:

V Kladně dne 20. 12. 2016

*(Handwritten signature of Petr Horák)*

Petr Horák, nar. 19. března 1959

