



Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043
ze dne 05. 08. 2013 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Martinem Zrzaveckým, primátorem

(dále jen „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654
zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

Preamble

Strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň““ uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043, ze dne 05. 08. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“), na provedení Stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „Stavba“). V rámci závěrečných prací na Stavbě se projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové dokumentace, které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy o dílo. Lhůta pro převzetí díla zůstává zachována.

Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změny Smlouvy o dílo

1. Strany se dále dohodly na změně čl. 5.1 Cena díla tak, že se první tři odstavce čl. zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 800.966.998,68 Kč bez DPH („Cena díla“).

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši 168.203.069,72 Kč.

Cena díla včetně DPH činí 969.170.068,40 Kč.“

2. Strany se dále dohodly na úpravě příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá ze změn uvedených v tomto Dodatku a jeho příloh.

Informace o dodatečných stavebních pracích

1. Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	5.400.977,34 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	1.134.205,24 Kč
- celková nabídková cena s DPH	6.535.182,58 Kč

a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	4.513.159,50 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	947.763,49 Kč
- celková nabídková cena s DPH	5.460.922,99 Kč

2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., 4,27 % z objemu původní veřejné zakázky:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	33.685.510,70 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	7.073.957,25 Kč
- celková nabídková cena s DPH	40.759.467,95 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná ustanovení

1. V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
3. Vůle k uzavření tohoto dodatku je dána usnesení RMP č. 1101/2015 ze dne 29.10.2015.
4. Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě
Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 08.09.2015 – v tištěné i digitální podobě

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel:
Místo: Plzeň

Zhotovitel:
Místo: Praha

Datum: 2015

Datum: 2015

Jméno: Martin Zrzavecký
Funkce: primátor

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva