

DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DíLO Č. 016/311016/INV ze dne 09.11.2016

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Prachatice**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice
č. ú.: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Jaromír Markytán – vedoucí odboru investic MÚ Prachatice
tel.: 388607563

Jan Plánek – technik odboru investic MÚ Prachatice
tel.: 388607565

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Pracovník odpovědný za vedení a zasilání účetních dokladů:

**Jan Plánek,
Pavla Rácová**

Zhotovitel: **obchodní firma VMS projekt, s.r.o.**
se sídlem: Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice
provozovnou: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 273 94 361
DIČ: CZ 273 94 361
Bankovní spojení: ČS, a.s., Vršovické nám. 67/8, č. účtu [REDAKCE]
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 110353
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Matějka
tel.: +420 774 335 362
Vedením projektu je pověřen (HIP) : Ing. Běla Stibůrková, CSc.
tel.: +420 267 316 166

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Vladimír Matějka**
tel.: +420 774 335 362

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 smlouvy o dílo,

kterou se upravuje se konečný termín plnění.

IV.

Čas a místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2 Termíny plnění:

- e) Prováděcí dokumentace, vč. zpracování plánu BOZP na 1. 2 a 3. etapu bude předána max. do 19.1.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo Č. 016/311016/INV. ze dne 9. 11. 2016 a Dodatků SOD č. 1 SOD č. 2 a SOD č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Prachaticích dne 14.1.2018



Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice



Za zhotovitele:

V Praze dne 15.1.2018

VMS
PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
Novorossijská 977/16, 100 00 Praha
IČ: 27394361 DIČ: CZ27394



Vladimír Matějka
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče