

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-50548800237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Ing. Marie Plachá, referentem odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 911
Jednající/Zastoupený: Ing. Libor Vajík, předseda představenstva
Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Daňový režim: plátce/neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 36302641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 28. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Oprava účelové komunikace ul. Klínek vč. veřejného osvětlení I. etapa**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 1 519 236,- Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:.....

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
Starosta

.....

.....