



S00GP006KQL I

201800013
20170027711

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. 4617, uzavřené dne 20. 9. 2017 týkající se inženýrské činnosti spočívající v zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci:

„Cyklostezka Telč – Lipky (část odpočívadla a mobiliář)“

1. Příkazce

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Město Telč

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč I
Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
00286745
CZ00286745
ČS, a.s. Jihlava
1466015399/0800

/dále jen "příkazce"/

2. Příkazník:

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Spisová značka:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 8, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Toscherem - jednatelem
02850311
CZ02850311
u Krajského soudu v Brně
C 82705
ČS a.s. Jihlava
3549092399/0800

/dále jen „příkazník“/

Na základě rozhodnutí příkazce o zrušení výběrového řízení na dodavatele akce ve stadiu rozpracovanosti, upravuje se, po vzájemné dohodě obou stran, uzavřená příkazní smlouva č. 4617 následovně:

I. – článek - I. Předmět smlouvy – doplňuje se následovně:

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí za úplatu následující obchodní záležitost, výkon inženýrské činnosti (dále „IČ“) v rozsahu:

- zrušení původní veřejné soutěže na zhotovitele stavebních prací – ZPŘ, které bylo zastaveno příkazníkem ve stadiu rozpracovanosti, v souladu se zněním zák. č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- kompletní zabezpečení nového výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, dle zák. č.134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na výše uvedenou stavbu.

II. – článek - II. Čas plnění – mění se následovně:

Příkazník zahájí činnost: po uzavření příkazní smlouvy - předpoklad 09/2017
Příkazník ukončí činnost: po ukončení druhé veřejné soutěže a spolupráce s investorem při uzavření smlouvy o dílo s nejhodnějším uchazečem a předání kompletní dokumentace příkazci, předpoklad 03/2017

III. – článek - III. Odměna a splatnost – mění se následovně:

1. Za řádné a včasné plnění inženýrské činnosti podle čl. I. smlouvy a tohoto dodatku, sjednává se odměna dohodou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění.

Cena za původní VŘ	49 000,- Kč
Sleva za nedokončení VŘ z důvodu zrušení soutěže příkazcem ve stadiu rozpracovanosti	- 15 000,- Kč
Cena za nové VŘ (ZPŘ)	49 000,- Kč
Sleva za využití původních podkladů	- 10 000,- Kč
<hr/> cena celkem bez DPH	<hr/> 73 000,- Kč
DPH - 21%	15 330,- Kč
<hr/> Cena celkem s DPH	<hr/> 88 330,- Kč

Výše DPH bude fakturována podle daňových předpisů platných v době fakturace, v ceně jsou zahrnuty případné poplatky spojené s realizací veřejné soutěže (uveřejnění ve Věstníku veř. zakázek apod.).

2. Dohodnutá cena bude příkazníkem fakturována takto:

- po ukončení druhého výběrového řízení a spolupráci při uzavření SOD s vítězným uchazečem - 100% z celkové ceny.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po obdržení faktury příkazcem.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud nebudou faktury uhrazeny řádně a včas, sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


5. Na vystavené faktuře bude text: „Realizováno v rámci projektu Cyklostezka Telč – Lipky, registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000897“.

IV. Ostatní ustanovení původní MS č. 4617 smlouvy se nemění.

V. Tento dodatek je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. 4617 ze dne 20. 9. 2017. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom vyhotovení.

VI. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

V Telči dne: 4. 1. 2018
Příkazce:



V Jihlavě dne: 3. 1. 2018
Příkazník:

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA
IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno
DIČ: CZ02850311 C82705