

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel:

AQUATIS a. s. (předchozí obchodní firma Pöyry Environment a.s.)

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 775
Zastoupený: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 4. 2015 a upravené dodatky č. 1 dne 19. 1. 2016, č. 2 dne 31. 5. 2016, č. 3 dne 19. 12. 2016, č. 4 dne 15. 3. 2017 a č. 5 dne 17. 08. 2017, jejímž předmětem je provedení díla „**Olišava, Uherský Brod, protipovodňová ochrana města – projektová dokumentace pro stavební řízení**“. Smluvní strany se dohodly na posunu dílčího termínu plnění výkonu inženýrské činnosti uvedeného níže.
2. Posun původně sjednaného termínu je zapříčiněn průtahy ze strany společnosti Slováké strojírna, a.s. v rámci vyřizování souhlasu účastníka stavebního řízení se stavbou.

3. Nově se termín prací sjednává následovně:

- Inženýrská činnost - Předání pravomocného stavebního povolení do 20. 02. 2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne 16. 1. 2018

V Brně dne 16. 1. 2018

.....
Povodí Moravy, státní podnik
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel