

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 12. 10. 2017**  
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**OBJEDNATEL:**

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. PR. 1342

[redacted] – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

[redacted]

dugmkm6

[redacted]

**ZHOTOVITEL:**

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Jemnická Stavba, a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3034

[redacted], místopředsedou představenstva

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

25569554, CZ25569554

[redacted]

[redacted]

xk4enf9

[redacted]

[redacted]

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 12.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele nový zdroj tepla pro objekt technických oprav v kasárnách Vícenice, dle

vypracované projektové dokumentace „Vícenice – náhradní zdroj pro vytápění objektu technických oprav“ od firmy TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 12. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

### 1) Článek III. CENA DÍLA

Čl. III. se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	1 323 887 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	51 211,48 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	1 375 098,48 Kč

slovy: „jedenmiliontřístasedmdesátpěttisícdevadesátosm korun českých, 48 hal“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 a schéma zapojení (8 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží zhotovitel a jedno paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 16. 01. 2018

V Jemnici dne: 16. 01. 2018

ředitel

místopředseda představenstva