

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.**

číslo smlouvy Objednatele: 3/15/2400/10
číslo smlouvy Zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT20

„V Hodkovičkách – SÚ, Praha 4, č. akce 13398“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Věra Cabejšková, vedoucí oddělení přípravy a
realizace oprav TSK
Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 40614948, DIČ CZ40614948
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
744

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

**Smluvní strany se dohodly na změně v článku III. „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla se upravuje takto:**

Termín dokončení: 31.7.2016

Akce je přerušena z důvodu koordinace prací s akcí rekonstrukce kanalizace (PVS), která bude realizována v první úseku opravy vozovky v místě od ul. V Mokřínách až VO 404668 a to v prvním čtvrtletí roku 2016.

**III.
Ostatní ujednání**

Všechna ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, stvrzenými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.


Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: -3 -09- 2015


V Praze dne : - 3 -09- 2015

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace
Technická správa komunikací hl. m. Prahy



Ing. Tomáš Hajič
předseda představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

Ing. Michael Procházka
člen představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 108/21.
CZ - 150 00 PRAHA 5