

2400/✓

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: 3/15/2400/10
číslo smlouvy Zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT20

„V Hodkovičkách – SÚ, Praha 4, č. akce 13398“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy
příspěvková organizace hlavního města Prahy
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400
Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 40614948, DIČ CZ40614948
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva
Ing. Michael Procházka, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
744

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

**Smluvní strany se dohodly na změně v článku III. „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo.
Termín dokončení díla se upravuje takto:**

Termín dokončení: 31.12.2016

Počet dní realizace zůstává nezměněn.

Akce je přerušena z důvodu koordinace prací s akcí rekonstrukce kanalizace (PVS), která bude realizována v prvním úseku opravy vozovky v místě od ul. V Mokřínách až VO 404668 a to v průběhu roku 2016.

III. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, stvrzenými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dodatek č. 2 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne:

Objednatel:

27. 06. 2016

Zhotovitel:

Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Ing. Tomáš Hajič
předseda představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

Ing. Michael Procházka
člen představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 198/2
CZ - 150 00 PRAHA 4