

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

„FN Plzeň, stavební úpravy operačních sálů č. 2 až 5“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0473/16/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 036AS-PD-16

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo:	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená:	MUDr. Václavem Šimánkem Ph.D., ředitelem
IČ:	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 104 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

INGEM a.s.

Sídlo:	Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 465
Zastoupen:	Ing. Janem Michálkem, členem představenstva
IČ:	63504006
DIČ:	CZ63504006
Telefon:	+420XXX
E-mail:	ingem@ingem.cz
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. května 2016 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Plzeň, stavební úpravy operačních sálů č. 2 až 5“.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle článku 1 Smlouvy, nebyla Objednatelům po Zhotoviteli požadována součinnost při výběru zhotovitele projektované stavby. Tato skutečnost má vliv na sjednanou cenu Díla.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají dle odst. 23.2.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým mění ujednání, tak jak následuje.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.1 ve znění:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	810.000,- Kč,
DPH 21%	170.100,- Kč,
Celková cena včetně DPH	980.100,- Kč,

(slovy: devět set osmdesát tisíc jedno sto korun českých včetně DPH).“

se nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena Díla byla stanovena následovně:

Celková cena bez DPH	799.000,- Kč,
DPH 21%	167.790,- Kč,
Celková cena včetně DPH	966.790,- Kč,

(slovy: devět set šedesát šest tisíc sedm set devadesát korun českých včetně DPH).“

- 2.2. ČLÁNEK 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY DÍLA, odst. 4.1.2 ve znění:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.1.2.1	zaměření stávajícího stavu	36.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.2	provedení podrobného stavebně technického průzkumu	21.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.3	zhotovení Projektové dokumentace	699.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.4	součinnost při výběru zhotovitele Stavby	11.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.5	výkon autorského dozoru	43.000,- Kč bez DPH,
	CELKEM	810.000,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje tímto zněním:

„Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto:

4.1.2.1	zaměření stávajícího stavu	36.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.2	provedení podrobného stavebně technického průzkumu	21.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.3	zhotovení Projektové dokumentace	699.000,- Kč bez DPH,
4.1.2.4	součinnost při výběru zhotovitele Stavby	0,- Kč bez DPH,
4.1.2.5	výkon autorského dozoru	43.000,- Kč bez DPH,
	CELKEM	799.000,- Kč bez DPH.“

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Plzeň, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Ing. Jan Michálek
člen představenstva INGEM a.s.