

3. Cena díla

3.1. V článku 5. Cena díla se odstavec 5.1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 13. 8. 2017 a rozpočtových nákladů víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH :	2 096 099,00 Kč
	slovy: dva miliony devadesát šest tisíc devadesát devět korun českých
DPH 21 %:	440 180,79 Kč
Cena včetně DPH :	2 536 279,79 Kč
	slovy: dva miliony pět set třicet šest tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých, sedmdesát devět haléřů

3.2. Cena víceprací dle dodatku celkem bez DPH: 198 099,00 Kč, s DPH: 239 699,79 Kč.

3.3. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, přičemž rozsah změny díla je vymezen a oceněn v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto ustanovením zůstávají v původním znění.

4.2. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a tři originály objednatel.

4.3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.4. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení č. 11 přijaté na Valné hromadě Svazku dne 19.12.2017.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení tohoto dodatku není překvapivé a na důkaz těchto prohlášení, připojují své vlastnoruční podpisy.


Příloha č. 1 oceněný výkaz výměr - vícepráce

V Hodějicích dne 24 -12- 2017

Ve Zbraslavi dne 23 -12- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Jiří Ziegler
předseda svazku


.....
Luboš Sedláček
jednatel společnosti

