

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:
Jednající
Ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111

Č.ú.
Zastoupen
Ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna 23 ks okenních výplní ve 3. NP v ZŠ Skálava č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně - položka č. 08, špaletová dřevěná okna (16 ks v přední fasádě a 7 ks v boční fasádě. Provedení oken je totožné jako u předcházejících etap.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Práce budou zahájeny ihned po podpisu tohoto dodatku.

3.2. Dokončení a předání díla: do 24. 8. 2018


IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku č. 4 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.
- 4.2 Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH): 825 582,09 Kč
- Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 4 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.



V Semilech dne:



Za zhotovitele:



V Turnově dne:



Seznam příloh:

Příloha: Rozpočet k dodatku č. 4

Rozpočet k dodatku č. 4

P.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2	90,908		
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2	23,170		
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2	112,140		
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	680,753		
5	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	680,753		
6	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do 4 m2	m2	90,908		
8	Nvitrostaveništní doprava sutí do 6m ručně	t	4,452		
9	Odvoz sutí na skládku avybouraných hmot se složením	t	4,452		
10	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1 km přes 1 km	t	4,452		
11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	4,452		
12	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t	4,191		
13	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m	39,100		
14	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t	0,030		
15	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2	90,908		
16	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř.lišty, kování	m2	90,908		
17	Montáž těsnění pken polyuretanovou páskou	m	372,600		
18	Páska těsnící polyuretanová	m	390,390		
19	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	188,600		
22	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	36,800		
23	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m	36,800		
25	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	t	3,017		
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	41,570		
27	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	90,908		
28	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojitých	m2	90,908		
29	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,116		
	Celkem bez DPH:				825 582,09

jedná se o okna pol.08 -23ks (přední fasáda 16ks, boční fasáda 7ks)

Termíny montáží:

a) přední fasáda 8ks - 26.2.-3.3.2018

b) přední fasáda 8ks, boční fasáda 7ks - začátek července dle dohody