

# **Dodatek č.1**

## **ke Smlouvě o dílo č. SD-2017-08-01**

**na „Dodání softwarového produktu ekonomického informačního systému (EIS)“**

**(Rozšíření stávajícího IS KARAT o ekonomické, finanční, skladové, mzdové a majetkové evidence)**

**uzavřené dne 8. 9. 2017**

**mezi smluvními stranami:**

---

### **TIC BRNO, příspěvková organizace**

se sídlem: Brno, Radnická 365/2, PSČ 602 00

spisová značka: Pr 18, vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 00101460

DIČ: CZ00101460

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka  
jako „objednatelem“

a

### **ZAS Group s.r.o.**

se sídlem: Olomouc, Šlechtitelů 636/6, PSČ 779 00,

spisová značka: C 27806, vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 268 27 956

DIČ: CZ26827956

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Ing. Jiří Zdražil, jednatel  
jako „zhotovitelem“

dále jen „Smlouva o dílo“.

## ČI. I PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 8. 9. 2017 Smlouvu o dílo, jejíž specifikace je podána zápatím tohoto dodatku.
2. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Příloha č. 4 vymežující dodací a platební podmínky – harmonogram plnění.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 vymežující dodací a platební podmínky – harmonogram plnění tak, že tyto podmínky, respektive Příloha č. 4 Smlouvy o dílo nově zní následovně:

### Příloha č. 4

#### Dodací a platební podmínky – Harmonogram plnění

1. Harmonogram plnění projektu:

	zahájení	ukončení	milník *)	k fakturaci Kč
<b>I. Etapa</b>				
Zpracování předimplementační analýzy (PA)	11.09.2017	31.10.2017		
Čtení a akceptace PA objednatelem	31.10.2017	06.11.2017	X	120 000
Implementace licence a základní nastavení EIS	06.11.2017	15.11.2017	X	527 000
<b>II. Etapa</b>				
Ekonomické, účetní a finanční agendy	15.11.2017			
Platební styk vč. pokladen				
Výkaznictví DPH, PAP				
Personální evidence		31.01.2018	X	160 000
Komunikace se systémem Colosseum	15.12.2017			
Skladové hospodářství		28.02.2018	X	50 000
Asistence při zahájení ostrého provozu	01.01.2018	28.02.2018	X	40 000
<b>III. Etapa</b>				
Majetkové evidence vč. převodu dat	01.03.2018	30.04.2018	X	108 000
<b>IV. Etapa</b>				
Mzdové evidence	01.09.2018	31.12.2019	X	110 000
Asistence při zahájení ostrého provozu	02.01.2019	15.03.2019	X	59 700
<b>Celkem za projekt Kč bez DPH</b>				<b>1 174 700</b>

2. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli peněžitá plnění vyplývající z této smlouvy na bankovní účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur. Splatnost každé faktury bude **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Splatnost bude dodržena, bude-li nejpozději v den splatnosti částka odepsána z účtu objednatele. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., pokud tomu tak nebude, bude

objednatelem vrácena k doplnění. Splatnost poběží znovu od data doručení faktury se všemi náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.

3. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě jsou bez daně z přidané hodnoty DPH, proto k těmto cenám bude vždy připočtena DPH ve smyslu platných právních předpisů. V době podepsání této smlouvy je daň z přidané hodnoty určena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).
4. Cena za dílo, respektive za jeho části, viz výše přehled etap, konkrétně znakem milníku označené části, je splatná do konce měsíce následujícího po řádném dokončení díla, resp. jeho části.

*\*) Milník je časový okamžik, ke kterému bude sepsán zhotovitelem předávací protokol. Na základě jeho akceptace objednatelem vystaví zhotovitel fakturu ve výši dle výše uvedené tabulky.*

## ČI. II

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetla, s jeho obsahem souhlasí, neboť je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Olomouci 27. 12. 2017

V Brně 28. 12. 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**ZAS Group s.r.o.**

Ing. Jiří Zdražil  
jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**TIC Brno, příspěvková organizace**

Mgr. et. Mgr. Jana Tichá Janulíková  
ředitelka