

Číslo smlouvy objednatele: PM069599/2017-ZDProv/Hir
Číslo dodatku objednatele: PM004858/2018-ZDProv/Hir

DODATEK č. 1

ke smlouvě o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Dodavatel:

KEY-STAV GROUP s.r.o.

Sídlo: Antonínská 15, Dačice II, 380 01 Dačice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 21313
Zastoupen: Ing. Lubošem Vávřů, jednatelem
IČ: 281 47 758
DIČ: CZ28147758
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 11. 2017 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VD Nová Říše – oprava kanceláře hrázného**“, číslo smlouvy objednatele PM069599/2017-ZDProv/Hir (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na rozsah prováděných prací. Po demontáži stávajícího obložení bylo zjištěno, že tepelná izolace je ve velmi špatném stavu a již neplní svou funkci. Pro řádnou funkci střešní konstrukce je tedy nutné izolaci vyměnit. Tímto dojde k navýšení rozsahu prací.
3. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku – nabídka dodavatele ze dne 8. 1. 2018.
4. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o cenu víceprací, která činí 28.741,15 Kč bez DPH.
5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy mění a nově zní takto:

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 153.384,15 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti vložení do registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:
Příloha č. 1 - Nabídka dodavatele ze dne 8. 1. 2018

V Náměšti nad Oslavou:

V Dačicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
[redacted]

.....
KEY-STAV GROUP s.r.o.
Ing. Luboš Vávrů
jednatel