

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PU-001771

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 mosty ev.č. 4-019b..1 a 4-019b..2 - DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

manažer zakázky:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o

se sídlem:

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČO:

48585955

DIČ:

CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt plnění a tím na úpravě článku 5. odst 5.1 Smlouvy. Důvodem je zdlouhavé projednávání přeložek kabelů CETIN a SŽDC a majetkoprávní příprava u pozemku 233/2, kde je těžko dostupný zahraniční vlastník navíc v exekuci.

Článek 5.

Lhůty plnění – odstavec 5.1 se nahrazuje novým zněním:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
DSP koncept	30. 8. 2017
DSP čistopis	15.3. 2018
ZDS koncept	30.5. 2018
ZDS	30.6. 2018
AD	30. 12. 2019

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.2 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne ____

V Praze dne 22.1.2018

Ředitelství silnic a dálnic