

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1. září 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 013 / 2017 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **131/17 038/210**

„Oprava kolejí a výhybek na trati Měchenice - Dobříš“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Pavlem Surým, **generálním ředitelem**

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Společník společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá

IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem “ Společnost Měchenice - Dobříš“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 2.8.2017. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	48 560 783,84 Kč
Cena dodatku č. 2 (více práce)	219 328,80 Kč
Cena dodatku č. 2 (méně práce)	351 737,60 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 2) bez DPH	48 428 375,04 Kč

Zdůvodnění:

Vícepráce:

Doplněním zajišťovacích značek na nově opravované objekty se navýšil jejich počet. Z důvodu použití kratších užitých kolejnic se zvýšil počet svarů. Po demontáži žel. svršku byl shledán drobný svrškový materiál ve špatném stavu, nevyhovujícím pro zpětnou montáž, nutno dodat pro zpětnou montáž žel. svršku nové vodící vložky

Méněpráce:

Z důvodu použití delších užitých kolejnic se snížil počet svarů. Snížení plochy živičného povrchu došlo z důvodu zásahu do cizích pozemků.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 4 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Vyčíslení více – méně prací

V Praze dne 25. 01. 2018

V Praze dne 12. 01. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Pavel Surý
generální ředitel

Za „Společnost Měchenice – Dobříš“
na základě plné moci
Pavel Dolanský
generální ředitel
EDIKT a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne