

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
D35 Opatovice – Staré Město, malé odpočívky DÚR/IČ
Číslo smlouvy 11PT-001395 ev.č. 212/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540009.18711)
Číslo smlouvy dodavatele 17-024-A1-DUR

uzavřená dne 26. 9. 2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: přípravář
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: B 785 vedena u Krajského soudu v Brně
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený: , předsedou
představenstva
představenstva místopředsedou
představenstva členem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ředitel Ateliéru A1
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Tímto písemným právním jednáním uzavírají Smluvní strany v souladu s ujednáním článků 2 Předmět smlouvy, 3 Předání výsledků poskytnutých služeb, 5. Lhůta plnění, 6 Cena za poskytování služeb, 7 Platební podmínky a ustanovením § 1759 zák. čis. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

I. Předmět Dodatku

Článek 2. **Předmět smlouvy** odst. 2.3 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 se nahrazuje tímto zněním:

2.3 Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), na akci „D35 Opatovice - Staré Město, malé odpočívky, DÚR/IČ“ pro odpočívky Hrušová a Opatov. Dále je předmětem smlouvy zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně výkonu inženýrské činnosti k společnému povolení na akci „D35 Opatovice - Staré Město, malé odpočívky, DÚR/IČ“ pro odpočívku Bukovina. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Dále se za odstavec 2.3.3 doplňují odstavce 2.3.4 a 2.3.5 ve znění:

2.3.4 Dokumentace pro společné povolení DÚR+DSP (dále jen „DPSP“)

DPSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele. DPSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D. Součástí poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu.

2.3.5 Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné povolení

Předmětem je projednání dokumentace pro společné povolení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení a po podání žádosti o vydání společného povolení poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného společného povolení.

Článek 3. **Předání výsledků poskytnutých služeb** odst. 3.2.1 a 3.2.3 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 se nahrazují tímto zněním:

3.2.1 (DÚR+IČ) – v čistopisu - 5x v listinné podobě a 2x digitálně na elektronickém nosiči.
(DPSP+IČ) – v čistopisu – 5x v listinné podobě a 2x digitálně na elektronickém nosiči

3.2.3 Originál pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného společného povolení včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na elektronickém nosiči)

Článek 5. Lhůty plnění odst. 5.1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 se upravuje tímto zněním:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

DÚR odpočívka Hrušová:

- odevzdání konceptu DÚR do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
- odevzdání čistopisu DÚR do 1 měsíce od předání finálních připomínek objednatele

IČ:

- podání žádosti o pravomocné ÚR do 1 měsíce po obdržení pokynu objednatele k tomuto kroku, nejdříve ale 2 měsíce od odevzdání čistopisu
- technická pomoc při územním řízení 6 měsíců od podání žádosti o ÚR

Předpokládané ukončení zakázky 12/2018

DÚR odpočívka Opatov:

- odevzdání konceptu DÚR do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
- odevzdání čistopisu DÚR do 1 měsíce od předání finálních připomínek objednatele

IČ:

- podání žádosti o pravomocné ÚR do 1 měsíce po obdržení pokynu objednatele k tomuto kroku, nejdříve ale 2 měsíce od odevzdání čistopisu
- technická pomoc při územním řízení 6 měsíců od podání žádosti o ÚR

Předpokládané ukončení zakázky 11/2018

DPSP odpočívka Bukovina:

- odevzdání konceptu DPSP do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
- odevzdání čistopisu DPSP do 1 měsíce od předání finálních připomínek objednatele

IČ:

- podání žádosti o pravomocné SP do 1 měsíce po obdržení pokynu objednatele k tomuto kroku, nejdříve ale 5 měsíců od odevzdání čistopisu
- technická pomoc při územním řízení 6 měsíců od podání žádosti o ÚR

Předpokládané ukončení zakázky 2/2019

Článek 6. Cena za poskytování služeb odst. 6.1.1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 se ruší bez náhrady.

Dále se za odstavec 6.1.2 doplňuje odstavec 6.1.3 ve znění:

6.1.3 Změna ceny

Původní cena dle smlouvy o poskytování služeb

Cena bez DPH	1 078 100 Kč
DPH	226 401 Kč
Cena včetně DPH	1 304 501 Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1

Navýšení ceny bez DPH	558 000 Kč
-----------------------	------------

Nová cena

Cena bez DPH	1 636 100 Kč
DPH	343 581 Kč
Cena včetně DPH	1 979 681 Kč

Článek 7. **Platební podmínky** odst 7.3, 7.4 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 9. 2017 se nahrazují tímto zněním:

7.3 Cena za vyhotovení DUR a DPSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUR a DPSP bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.4 Cena za inženýrskou činnost pro DUR a DPSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny za IČ činnost bude Poskytovatelem po podání žádosti o územní rozhodnutí nebo společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo společného povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) s vyznačenou doložkou právní moci.

Odst. 7.5 se ruší bez náhrady.

II. Jiná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 26. 9. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2) Dodatek je zpracován v pěti (5) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel, dvě (2) vyhotovení obdrží Poskytovatel.
- 3) Tento je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb čís. smlouvy objednatel: 11PT-001395 ze dne 26. 9. 2017 uzavřené mezi výše popsányými Smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 25. 01. 2018

V Brně dne 8. 1. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

Ředitel Správy Pardubice

Dopravoprojekt Brno a.s.

předseda představenstva

