

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 1405 1631  
číslo smlouvy zhotovitele: E654-S-1014/2014

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel:

Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Sídlo: **Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00**  
Zápis v OR: **zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384**  
IČ: **709 94 234**  
DIČ: **CZ70994234**

Organizační jednotka a adresa  
pro doručování písemností: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň**

Zastoupená: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- smluvních: [redacted]  
- provozních a technických: [redacted]

(dále též jen zhotovitel)

### 1.2 Objednatel:

Firma: **Metrostav a.s.**  
Sídlo: **Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00**  
Zastoupená: [redacted]  
Zápis v OR: **zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758**  
IČ: **000 14 915**  
DIČ: **CZ00014915**

Bankovní spojení: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- smluvních: [redacted] (číslo autorizace ČKAIT [redacted]), [redacted] (číslo autorizace ČKAIT [redacted])  
- provozních a technických (včetně vystavování objednávek): [redacted]  
Adresa pro doručování: **Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00**

(dále též jen objednatel)

## PREAMBULE

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 02. 2012 pod evidenčním číslem 207579, evid. č, formuláře: 7205011007579 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele.

## 2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) je stanovit závazná pravidla, kterými se budou smluvní strany řídit při realizaci výkonů zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby a financované z rozpočtu stavby v rámci stavby: Modernizace trati Rokycany - Plzeň (dále též jen stavba).
- 2.2. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti, které budou prováděny na základě objednávek na realizaci výkonů zhotovitele ve výše uvedených oblastech.
- 2.3. Účelem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení výše uvedených výkonů v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti zhotovitele objednaný výkon (dále též jen dílo) za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.
- 2.4. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen investor).
- 2.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 (schválena generálním ředitelem SŽDC dne 21.9.2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10
- 2.6. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat zejména:
  - a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení,
  - b) termín plnění,
  - c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět objednateli.
- 2.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je HMG předpokládané realizace zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
- 2.9. Objednatel se zavazuje na základě písemné žádosti zhotovitele poskytnout mu veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které zhotovitel nemá k dispozici.

## 3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: leden 2014
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 9. 2016 (termín ukončení stavby)
- 3.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.
- 3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části.
- 3.5. Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nařízeným přerušením provádění díla.

#### 4. Cena díla a platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů zhotovitele, který se po odsouhlasení objednatelem stane přílohou č. 2 a 3 smlouvy.
2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.
3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato splatnost vychází ze smlouvy o dílo uzavřené s investorem stavby a investor stavby ji odůvodnil povahou závazku. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na adresu objednatele: Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně.
5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
6. Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
8. Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2014 činí 1 200 000,00 Kč bez DPH. Další roky budou řešeny dodatkem této SOD.
9. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku objednatele bude řešeno formou písemných dodatků k této SOD.

#### 5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele – dle 2.6.c.

## 6. Jakost díla

6.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb), v platném znění

## 7. Záruky a reklamace

7.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.

7.2. Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména:

- a) popis vady,
- b) uplatňovaný nárok,
- c) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto nároků.

## 8. Porušení smluvních povinností a jeho následky

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

## 9. Řešení sporů

9.1. Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

## 10. Zvláštní ujednání

10.1. Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání proti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

## 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.

11.2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Případné odstoupení od této smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě v době její platnosti. Strany se zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv založených objednávkou i po odstoupení od této rámcové smlouvy. Každá ze stran má právo odstoupit za podmínek stanovených v této smlouvě také od jednotlivých smluv založených objednávkou.

11.3. Údaje v této smlouvě obsažené jsou obchodním tajemstvím smluvních stran ve smyslu § 17 a následujících obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé strany, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

11.4. Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami.

- 1.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každém s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 1.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

- 1) HMG předpokládané realizace v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
- 2) Ceník výkonů zhotovitele pro rok 2014
- 3) Sazebník automobilů a mechanizace zhotovitele pro rok 2014

Plzň dne 12.2.2014

a objednatele:

[Redacted signature]

Metrostav a.s.

Plzeň 8, Kozelužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0501)

[Redacted signature]

Metrostav a.s.

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 23, 326 00 Plzeň  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
(29)

**2013**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
příprava pro osazení MP 2.kolej	11.12.												11
	12.12.												12
příp.prac. Rok-Ejip (ZST Kláb+Ejip.)													

**2014**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Rokycany - Ejipovice 1.kolej	4.1.												
	1.7.												
postup 3.													
vložení prov.výh.č.P4 1.kolej	1.4.			1									
	2.4.			2 N	2								
postup 1.1 a 1.2													
Rokycany - Ejipovice 2.kolej	2.7.												
	20.12.												
postup 4													
													20

**2015**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
ZST Ejipovice 1.kolej (výh.č.7.8)	3.3.												
	31.3.			3									
postup 5													
Rokycany - Ejipovice dokončení 1.koleje	1.4.												
	17.6.			1									
postup 6													
vložení MP SO 32-38-09 2.kolej	18.6.												
	19.6.						18						
příp.práce Doubr. - Pizeň													
Chrást - Pizeň 1.kolej	20.6.												
	17.11.												
postup 8													

**2016**

úsek	termín	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Chrást - Pizeň 2.kolej	3.1.												
	24.5.												
postup 10													
ZST Ejipovice + Chrást-Pizeň 1.kolej	25.5.												
	15.6.												
postup 7													
ZST Ejipovice + Chrást-Pizeň 2.kolej	16.6.												
	5.7.												
postup 9													

poznámka :  
 kolej č.1  
 kolej č.2

listopad 2013


























Číslo	Popis práce	Uz. dny	18.11.15	19.12.15	15.09.16	2016	2017	2018
602	Dokonzilní práce - šesťdňový (postup 10)	143 dny	3.2.16	24.6.16	17.11.15	18.11.15	18.11.15	18.11.15
603	Dokonzilní práce ve výuce koleje č.1 - starobní postup 8	42 dny	25.6.16	17.11.15	17.11.15	18.11.15	18.11.15	18.11.15
604	Dokonzilní práce ve výuce koleje č.2 - starobní postup 10	0 dny	17.11.15	17.11.15	17.11.15	18.11.15	18.11.15	18.11.15
605	Dokonzilní práce ve výuce koleje č.1 - starobní postup 7	0 dny	24.6.16	17.11.15	17.11.15	18.11.15	18.11.15	18.11.15
606	- práce po výlukách - oklady opék. římsové prvky, svahové úpravy	0 dny	15.7.16	15.7.16	15.7.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
607	VŠEOBECNÝ OBJEKT	0 dny	5.8.16	5.8.16	5.8.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
608	Dokonzilní práce na stavbě Modernizace trati Rožycany - Píseň	66 dny	27.3.16	31.7.16	31.7.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
609	DOKONČOVACÍ PRÁCE PŘEDKIV STAVBY	1 den?	1.10.11	1.10.11	1.10.11	18.11.15	18.11.15	18.11.15
610	Dokonzilní práce - odstraňování nedodatků	1210 dny	9.8.13	30.11.16	30.11.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
611	Předání souborného zprávy geodetické dokumentace skutečného provedení	0 dny	30.11.16	30.11.16	30.11.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
612	Dokonzilní práce - odstraňování nedodatků	1 den	1.10.13	1.10.13	1.10.13	18.11.15	18.11.15	18.11.15
613	Předání souborného zprávy geodetické dokumentace skutečného provedení	62 dny	30.9.16	30.11.16	30.11.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
614	Zkušební provoz v trati 12 měsíců	31 dny	30.11.16	30.11.16	30.11.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15
		395 dny	30.11.16	30.11.16	30.11.16	18.11.15	18.11.15	18.11.15



10 pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na <http://www.software602.cz/>

listopad 2013





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

## Hodinové zúčtovací sazby OŘ Plzeň

platné od 1. prosince 2012


Základní sazba práce v Kč za hodinu (řádná pracovní doba v pracovní dny)	B. Externí sazba (pro dodávky mimo SŽDC)
zaměstnanci vrcholového aparátu, revizní technici, a aparát odborných správ	550
zaměstnanci nákladových středisek segmentu provozuschopnosti	450

Zvýšená sazba práce v Kč za hodinu (práce přesčas, soboty, neděle, svátky...)	B. Externí sazba (pro dodávky mimo SŽDC)
zaměstnanci vrcholového aparátu, revizní technici, a aparát odborných správ	760
zaměstnanci nákladových středisek segmentu provozuschopnosti	550

Pozn.: Údaje v Kč bez DPH za 1 hodinu práce

Zpracoval:   
Oddělení plánu, rozborů a cen OŘ Plzeň

V Plzni dne 14.11.2012





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

## Sazebník automobilů a mechanizace OŘ Plzeň

platný od 1. března 2013

Poř. číslo	Název	Měrná jedn.	B. Externí sazba (dodávky mimo SŽDC)
1	<b>Malý osobní automobil</b> (Škoda Felicia, Fabia, Roomster...)	km	10,00
2	<b>Velký osobní automobil</b> (Škoda Octavia, Yeti...)	km	13,00
3	<b>Dodávka, valník</b> (VW Transporter, KIA Pregio, KIA Van, K2500, Renault Trafic, Ford Tourneo...)	km	16,00
4	<b>Terénní automobil</b> (ARO; UAZ; RAG Gazelle...)	km	23,00
5	<b>Malotraktor</b> (Wisconsin, John Deere...)	hodina	1 200,00
6	<b>Nakladač UNC 060</b>	hodina	600,00
7	<b>Vysokozdvíhací vozík</b>	hodina	500,00
8	<b>Vibrační válec</b>	hodina	700,00
9	<b>Traktorová sněhová fréza</b>	km	20,00
		hodina	2 000,00
10	<b>MUV 69, MUV 71, MUV 74, MUV 77</b>	hodina	1 400,00
11	<b>MUV 69 + KSF 70</b>	hodina	3 200,00
12	<b>MV 80.1, MPV 22</b>	hodina	1 500,00
13	<b>Kropička Genie 2 (včetně jízdy MUV a postřiku)</b>	km	1 200,00
14	<b>SVP 60.1, SVP 74</b>	hodina	1 200,00
15	<b>MVTV 2</b>	hodina	1 400,00
16	<b>KSP 411 S</b>	hodina	4 000,00
17	<b>Lokotraktor T211</b>	hodina	1 800,00
18	<b>Plošina Palfinger</b>	hodina	3 000,00
19	<b>Plošina ŽP 17-08</b>	hodina	500,00
20	<b>Kolejový jeřáb</b>	hodina	1 000,00
21	<b>Štěpkovač Laski</b>	hodina	900,00
22	<b>Vůz plošinový Pa, Rmms</b>	den	700,00
23	<b>Vůz agregátový (cena bez PHM)</b>	den	385,00
24	<b>Vůz dílenský, nářaďový, rozvinovací, skladištní</b>	den	385,00
25	<b>Podvozek ZPK 56 - Mamatěj (sada 3 ks)</b>	den	315,00
26	<b>Přívěsný vozík MUV 69</b>	den	170,00
27	<b>Přívěsný vozík MUV 69 - sklopný</b>	den	195,00

Pozn.: Údaje v Kč bez DPH za uvedenou měrnou jednotku (kilometr jízdy, hodina použití, započatý den)

Zpracoval:   
Oddělení plánu, rozborů a cen OŘ Plzeň

V Plzni dne 18. 2. 2013

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 23, 326 00 Plzeň  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
(29)

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 23, 326 00 Plzeň  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
(29)

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 23, 326 00 Plzeň  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
(29)