

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ).

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná:

ČI. I.

Tímto dodatkem se upravuje termín předání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“ fakturačního celku 3.2. Návrhové práce.

Úprava termínu byla dohodnuta na kontrolním dni 10.1.2018. Důvodem jsou tyto skutečnosti:

- při jednání s vlastníky o návrhu nových pozemků dne 4.1.2018 se pozemkovému úřadu naskytla možnost vykoupit pozemky pro společná zařízení a částečně tak kompenzovat chybějící výměru státní půdy. Pro uzavření kupních smluv je třeba zajistit vyhotovení znaleckého posudku.
- Na kontrolním dnu 10.1.2018 upozornil zástupce města Přibyslav na skutečnost, že soupis nových pozemků pro LV 10001 podléhá schválení zastupitelstvem. Jednání zastupitelstva probíhají zpravidla 1x měsíčně.
- V rámci projednávání nového uspořádání pozemků byla navržena změna katastrální hranice mezi k.ú. Česká Jablonná a Olešenka, která je zároveň hranicí obecní. Změnu obecní hranice musí projednat a schválit zastupitelstva obou obcí a mezi obcemi musí být uzavřena příslušná dohoda.

Jelikož se jedná o časově náročné úkony, dohodly se smluvní strany na posunutí termínu předání dílčí části FC 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“ takto:

Dosavadní termín 31.1.2018

Nový termín 30.4.2018

Termíny plnění dalších navazujících dílčích FC není třeba upravovat, odvíjejí se od výzvy zadavatele.

ČI. II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Česká Jablonná, upravená v části 3.2.2. podle ČI. I. dodatku.

ČI. III.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek je platný po jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22.1.2018

V Hradci Králové dne 16.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Jiří Foltán - jednatel společnosti
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.