

**Dodatek č.1/2017
ke smlouvě o dílo č. smlouvy 652/20187 na akci
„Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ulic Mahenova – Dolní v Krnově“**

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČ: 02657392
zastoupený: Patrikem Berkou, jednatel společnosti
/dále jen zhotovitel/

a

Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
IČ: 00296139
zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města
/dále jen objednatel/

Městský úřad Krnov
Doručeno: 20.12.2017 10:09:09
KRNOVZ-87075/2017
listy: 3 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



uzavírají

dne 6.12.2017 tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci **„Oprava chodníku na ul. Partyzánů
v úseku ulic Mahenova – Dolní v Krnově“**

I. Předmět plnění

Dodatkem č. 2 se upravuje cena díla v čl. V Smlouvy o dílo takto:

Za provedené vícepráce dle položkového rozpočtu - Soupis víceprací č.1 se cena díla zvyšuje o
82 342,38 Kč bez DPH – viz. příložený rozpočet, součást tohoto dodatku.

Provedené méněpráce a vícepráce byly
odsouhlasené stavebním dozorem a generálním projektantem stavby.

Vzniklé vícepráce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu - Soupis víceprací č.1, součást
tohoto dodatku.

Celkové zvýšení ceny díla činí 82342,38 Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí:

cena dle SOD.....459.095,53 Kč bez DPH
dodatek č.1 82.342,38 Kč bez DPH
cena celkem..... 541.437,91 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ulic Mahenova – Dolní v Krnově“, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ulic Mahenova – Dolní v Krnově“ v Krnově byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Položkový rozpočet – Soupis víceprací č.1

V Krnově dne 15.12.2017

Za zhotovitele:

BERKASTAV s.r.o.
Nádražní 11, 792 01 Bruntál
IČO 02657392
tel.: 775 056 143, 7

osobní údaje

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti

Za objednatele: *dd, 12, 2017*



osobní údaje

.....
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

SOUPIS VÍCEPRACÍ č. 1

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Partyzánů v úseku ul. Mahenova po ul. Dolní v Krnově

Objekt:

1 - Oprava chodníku

Místo:

Krnov

Datum:

04.12.2017

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Uchazeč:

Berkastav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem bez DPH							82 342,38 Kč	
1	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VV 76*(2+0,2+0,3)*0,25	m3	47,500			
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	47,500			
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,500			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) VV 47,5*1,7	t	80,750			
5	K	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm VV 76*2,5	m2	190,000			
6	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 VV úsek II, 76*2 + úsek I, 67*2 ; dodávka + montáž	m2	286,000			

BERKASTAV s.r.o.
 Tědražská 11, 792 01 Bruntál
 IČO 02657392
 tel. 775 056 143, 775 056 141