

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12/09/2017

s předmětem plnění „*Oprava asfaltových ploch v lokalitě ul. Budovatelů, Krnov – SO 101, SO 102*“
uzavřené dne **20.9.2017**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČO: 00296139
DIČ: CZ 00296139
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100, Město je plátcem DPH

Městský úřad Krnov
Doručeno: 12.12.2017 12:34:54
KRNOVZ-84905/2017
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



ve věcech smluvních: **PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka**
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřená vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

: **AF Stav Krnov s.r.o.**
Adresa : Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČ : 05091632
DIČ : CZ05091632
Bankovní spojení :
Číslo účtu : osobní údaje
Zastoupený : Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
Tel. : 777 786 685, 724 783 202, 554 613 180
E-mail : alesfousek@seznam.cz

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních, realizace a předání díla:

Bc. Aleš Fousek tel.č.: 777 786 685
Tomáš Fousek tel.č.: 724 783 222

Oprávnění k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Tomáš Fousek tel.č.: 724 783 222
Ing. Petr Čevela tel.č.: 777 555 354
Aleš Fousek tel.č.: 777 555 232
Bc. Aleš Fousek tel.č.: 777 786 685
Ing. Vladimír Res tel.č.: 724 783 202
Ing. Antonín Hamerník tel.č.: 702 050 312
Pavlína Čandasová tel.č.: 724 783 200

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Oprava asfaltových ploch v lokalitě ul. Budovatelů, Krnov – SO 101, SO 102“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 20.9.2017 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Cena za dílo.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

V. Cena díla

Smluvní cena díla se navyšuje z důvodu vzájemně odsouhlasených změn.

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	825.817,82 Kč
Dodatek č. 1	34.546,39 Kč

Celková cena díla bez DPH	860.364,21 Kč
21% DPH	180.676,48 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.041.040,69Kč

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.



V Krnově dne:

15. 12. 2017

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36. 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632

osobní údaje

.....

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
Starostka

osobní údaje

.....

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

