

POČASÍ: POLOJASNO 16-25°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> PŘESTAVKA 11<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: 1xTHP, 5xKVHAGB  
 POSTUP PRÁCI: MONTAŽÍ BEDNĚNÍ OP1+OP2 SO 201  
 POZOROVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH PÁMĚŤ  
 OP1, OP2 A 12x/10xL SO 201  
 TECHNIKA 1xEC

17.8.2012

POČASÍ: 14<sup>00</sup>-25<sup>00</sup> POLOJASNO  
 PRACOVNÍ DOBA: 18<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> PŘESTAVKA 11<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
 POSTUP PRÁCI: PŘÍPRAVA NA ARMOVÁNÍ OP1+OP2 SO 201  
 NAČEZ VYTUŽENÍ SO 201 - NR  
 NAČEZ ARMATURY SO 203, ZÁKLAD OP2,  
 PŘÍK OP2  
 TECHNIKA: 1xEC, NAČEZ, AUTOMOBIL

18.8.2012

POČASÍ: OBLAČNO 13-23°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> PŘEST. 11<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI: 1xTHP, 5xKVHAGB  
 POSTUP PRÁCI: ARMOVÁNÍ OP1 + OP2 MOST SO 201  
 TECHNIKA: 1xEC

19.8.2012

POČASÍ: OBLAČNO 12-21°C  
 PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> PŘESTAVKA 11<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
 PRACOVNÍCI 1xTHP, 5xKVHAGB  
 POSTUP PRÁCI: ARMOVÁNÍ OP1 + OP2 SO 201  
 TECHNIKA: 1xEC

20.8.2012

NA ZÁKLADĚ DVĚKŮ PROHLÁŠY STAVENIŠTĚ SO 101+203  
 BYLO DOMOVĚNO NEPROVÁDĚT KALČENÍ STĚN  
 A ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ TV1


