

# DODATEK Č. 1

## k SOD (č. zhotovitele 12/2017, č. objednatele 011-A/2017)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**

zastoupený: doc. Ing. Michalem Kejakem, M.A., CS.c.  
se sídlem:: Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 192795230297/0100  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech technických: xxx xxxxxx, tel. xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“)

a

#### **KERNER, s.r.o.**

zastoupená: Liborem Malínkem  
se sídlem: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov  
bankovní spojení: ČS a.s. pob.Chomutov  
č.ú.: 940370319/0800  
IČ: 49904451  
DIČ: CZ49904451  
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech smluvních: p. xxxxx xxxxxxxx – tel. xxx xxx xxx  
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech technických: p. xxxx xxxx– tel. xxxxxxxxx  
p. xxxxxxxx xxxxx – šéfmontér, tel. xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

dohodli na uzavření tohoto smluvního

**DODATKU č. 1 ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele 12/2017, číslo objednatele 011-A/2017):**

*V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1 se smluvní strany dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 011-A/2017, číslo zhotovitele 12/2017takto:*

Objednatel se v průběhu díla rozhodl pro renovaci celých oken, tedy včetně horních částí, které byly před zahájením prací nedostupné a nebylo možné stanovit předem cenu za jejich opravu. Toto rozhodnutí znamená navýšení ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 8.1.2018 a také prodloužení doby realizace.

Smlouva se mění následovně:

#### **1. V článku II. Předmět plnění se mění odstavec 1 a nově zní:**

„1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo: Renovace dvou kusů oken, okenního kování a okenních mříží vč. výměny stávajícího skla za sklo mléčné na dámských toaletách v prvním patře v objektu Schebkova paláce, na adrese Politických vězňů 7, Praha 1 v rozsahu dle cenové nabídky

---

**firma Kerner s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6167**

ze dne 8.1.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je i Závěrečná zpráva o postupu repasí včetně podrobné fotodokumentace a popisu stavu před opravou, během prací a závěrečného stavu.

Smlouva i cenová nabídka obsahují renovaci celých oken“

**2. V článku III. Cena díla se mění odstavec 1 a nově zní:**

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dle cenové nabídky ze dne 8.1.2018 a je konečná

Cena celkem bez DPH 67 189.80,- Kč.“

**3. V článku IV. Doba plnění se mění odstavce 1 a 2 a nově zní:**

„1. Termín realizace: 15.12. 2017 - 15.2. 2018

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15. 2. 2018.“

**3. V článku XIII. Závěrečná ustanovení se doplňuje odstavec 8:**

„8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.“

**4. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění**

**5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech.**

V Chomutově dne 11.1. 2018

V Praze dne 11.1. 2018

Zhotovitel

Objednatel