

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2300/31

číslo smlouvy zhotovitele: DSP/SDI/25-3708/12/29/D3

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Zastoupený: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Tel.: 257 015 420, 257 015 421

Fax: 257 015 435

E-mail: Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Č. účtu: 50024-5157-998/6000

IČ; DIČ: 63834197; DIČ: CZ63834197

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám.

Petr Kalous, ved. odd. přípravy a realizace investic

Ing. Romana Sehnalová, TDI

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“

Založený: smlouvou o sdružení uzavřenou dne 25.04.2012 podle ust. § 829

a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Jménem kterého jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva

Ing. Renata Hamrská, člen představenstva

Ing. Michael Procházka, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci sdružení:

Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40614948, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 28.5 1991, oddíl B, vložka 744,

jménem kterého jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva

Ing. Renata Hamrská, člen představenstva

Ing. Michael Procházka, člen představenstva

(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo vedoucí účastník Sdružení)

a

SMP CZ, IČ: 27195147, Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 30.11 2004, oddíl B, vložka 9654,

jménem které jedná: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva,

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo další účastník Sdružení)

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu se smlouvou doplňují ustanovení smlouvy o provedení víceprací a méněprací. Vícepráce jsou zejména provedení reprofilace vyrovnávacím betonem vyztuženým sítí s kotvením na povrchu mostovky a provedení vrtů pro kotvy a kotvení střední římsy k povrchu mostovky. Méněpráce jsou neprovedení přeložky optického kabelu. Smlouva o dílo se doplňuje takto:

IV. Cena díla

2. Cena za dílo dle základní SOD bez DPH:	205 866 959,- Kč
DPH 20% dle základní SOD:	41 173 392,- Kč
Cena celkem včetně DPH dle základní SOD:	247 040 351,- Kč

Rekapitulace fakturace v roce 2012 při platné sazbě DPH 20%:

Fakturace r.2012 –základ daně 20%:	989 408,62 Kč
Fakturace r.2012 –DPH 20%:	197 881,72 Kč
Fakturace r.2012 celkem včetně DPH:	1 187 290,34 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č.3:

Vícepráce dle dodatku č. 3:	2 375 561,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3:	- 1 832 408,00 Kč
Celkem změna ceny díla dle dodatku č.3 bez DPH:	543 153,00 Kč

Základ DPH 20% pro fakturaci v roce 2012:	989 408,62 Kč
DPH 20%:	197 881,72 Kč
Základ DPH 21% pro fakturaci od roku 2013:	205 420 703,38 Kč
DPH 21% :	43 138 347,71 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	249 746 341,43 Kč

XII. Závěrečná ujednání


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti provedeních, z nichž každý má platnost originálu.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Za objednatele: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

V Praze dne: - 7 -03- 2014




Ing.
pověřený řízením organizace




Za zhotovitele: **Sdružení „DSP-SMP Nuselský most“**

V Praze dne:




Ing. Tomáš
předseda p
Dálniční st




Ing. Michael Procházka
člen představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 199/21,
CZ - 150 00 PRAHA 5



Ing. Martin
předseda p
SMP CZ, a



Ing. Pa
člen pře
SMP C

