

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**  
uzavřený podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2300/31  
číslo smlouvy zhotovitele: DSP/SDI/25-3708/12/29/D4

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Technická správa komunikací hlavního města Prahy**  
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1  
Zastoupený: **Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace**  
Tel.: 257 015 420, 257 015 421  
Fax: 257 015 435  
E-mail: Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Č. účtu: 50024-5157-998/6000  
IČ; DIČ: 63834197; DIČ: CZ63834197

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám.  
Petr Kalous, ved. odd. přípravy a realizace investic  
Ing. Romana Sehnalová, TDI

*(dále jen „objednatel“)*

**2. Zhotovitel:** **Sdružení „DSP – SMP Nuselský most“**  
Založený: smlouvou o sdružení uzavřenou dne 25.04.2012 podle ust. § 829  
a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Jménem kterého jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva  
Ing. Renata Hamrská, člen představenstva  
Ing. Michael Procházka, člen představenstva

*(dále jen „zhotovitel“)*

**Účastníci sdružení:**

**Dálniční stavby Praha, a.s.,** IČ: 40614948, Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 28.5 1991, oddíl B, vložka 744,  
jménem kterého jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva  
Ing. Renata Hamrská, člen představenstva  
Ing. Michael Procházka, člen představenstva

*(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo vedoucí účastník Sdružení)*

**a**

**SMP CZ,** IČ: 27195147, Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze dne 30.11 2004, oddíl B, vložka 9654,  
jménem které jedná: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva,  
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

*(dále v textu této smlouvy jen účastník Sdružení nebo další účastník Sdružení)*

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu se smlouvou doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo takto:

#### IV. Cena díla

##### 2. Cena díla dle dodatku č. 3:

Základ DPH 20% pro fakturaci v roce 2012:	989 408,62 Kč
DPH 20%:	197 881,72 Kč
Základ DPH 21% pro fakturaci od roku 2013:	205 420 703,38 Kč
DPH 21% :	43 138 347,71 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>249 746 341,43 Kč</b>

##### Změna ceny díla dle dodatku č. 4:

Vícepráce dle dodatku č. 4:	7 946 205,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4:	-5 482 493,00 Kč
<b>Celkem změna ceny díla dle dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>2 463 712,00 Kč</b>

##### Nová cena díla dle dodatku č. 4:

Základ DPH 20% pro fakturaci v roce 2012:	989 408,62 Kč
DPH 20%:	197 881,72 Kč
Základ DPH 21% pro fakturaci od roku 2013:	207 884 415,38 Kč
DPH 21% :	43 655 727,23 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>252 727 432,95 Kč</b>

#### XII. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti provedeních, z nichž každý má platnost originálu.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Za objednatele: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**


V Praze dne: 27 - 11 - 2014

  
Ing. L.  
pověřeny řízením organizace




Za zhotovitele: **Sdružení „DSP-SMP Nuselský most“**


V Praze dne:

  
Ing. Tomáš H.  
předseda představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.  
NA BÉLIDLE 198/21,  
CZ - 150 00 PRAHA 5

  
Ing. Michael Procházka  
člen představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.

  
Ing. P.  
člen představenstva  
SMP C