

SMLOUVA O DÍLO č. 162011/S01

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Velemyšleves – Rekonstrukce komunikace k domu č.p. 4 – úprava veřejného prostranství, zpevnění plochy

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Obec Velemyšleves**
Se sídlem: Velemyšleves č.p. 100, 438 01 Žatec
Jednající: Miloslav ŠTÍPEK - starosta
Tel. / fax spojení: +420 415 785 131 / + 420 415 714 522
IČ / DIČ: 005 56 467/ -
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 9021481/0100

OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních:

JMÉNO A FUNKCE: Miloslav ŠTÍPEK- starosta
Kontakt: +420 415 785 131 / velemysleves@tiscali.cz

Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupuje objednatel:

JMÉNO A FUNKCE: Jaromír VAVRUŠKA – stavební dozor
Kontakt: +420 728 110 664 / vavruska.j@tiscali.cz

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: **SILNICE GROUP a.s.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Jednající: Ing. Karel RYPL – předseda představenstva
Ing. Petr DUCHEK, MBA – místopředseda představenstva
(každý samostatně)
Tel. / fax spojení: +420 221 862 400 / +420 221 862 401
IČ / DIČ: 622 42 105 / CZ62242105
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 8109481/0100
Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 1017022454/5500
Česká spořitelna a.s. č.ú.: 4717922/0800

OSTATNÍ OSOBY ZHOTOVITELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních, komerčních:

JMÉNO A FUNKCE: Ing. Tomáš HOFMANN – obchodní manager
+420 725 058 367 / hofmann@silnicegroup.com

Ve věcech technických:

JMÉNO A FUNKCE: Ing. Petr ŽIVNŮSTKA – výrobní manager
Kontakt: +420 725 769 602 / zivnustka@silnicegroup.com Kateřina KOVÁŘOVÁ – vedoucí
+420 602 481 134 / kovarova@silnicegroup.com

JMÉNO A FUNKCE: Pavel ČERNÝ – vedoucí stř. HSV
Kontakt: +420 602 178 184 / cerny@silnicegroup.com Josef BALOG – odd. přípravy výroby
+420 727 879 993 / balog@silnicegroup.com

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí podle této smlouvy dodávku stavby:

Velemyšleves – Rekonstrukce komunikace k domu č.p. 4 – úprava veřejného prostranství, zpevnění plochy

v rozsahu a provedení dle příloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo plnění: obec Velemyšleves, okres Louny, kraj Ústecký.

- (2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za zhotovení stavby níže sjednanou smluvní cenu.
- (3) Objednatel požaduje provedení díla specifikovaného v odst. (1) dle jím předaného položkového rozpočtu, na základě kterého byla stanovena smluvní cena. Na předmětný položkový rozpočet se aplikuje ustanovení § 2622 občanského zákoníku. Objednatel neshledal žádné překážky včetně stavební připravenosti, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle ustanovení této smlouvy.
- (4) Veškeré změny a odchylky od podkladů uvedených v odst. (1) a odst. (3) tohoto článku budou zapsány do stavebního deníku, oceněny jednotkovými cenami a budou následně předmětem úpravy smluvního vztahu formou dodatku, který vystaví zhotovitel.
- (5) Součástí díla není zajištění kolaudačního řízení stavby, které si zajistí objednatel na své riziko a na svůj náklad. Stejně tak není součástí díla dodání projektové ani geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

- (1) Doba plnění:
- Předání staveniště: 10 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení prací
- Realizace prací: **08 – 10 / 2016** (dle stavební připravenosti objednatele, za předpokladu vhodných klimatických podmínek a dle kapacitních možností zhotovitele)
- Lhůta výstavby: **2 týdny ode dne zahájení prací** (platí v případě nepřerušení prací ze strany objednatele a za předpokladu vhodných klimatických podmínek)
- (2) Čas plnění je závislý na včasné splnění povinností objednatele předat zhotoviteli staveniště dle čl. III. odst. (1).
- (3) Zhotovitel není v prodlení, pokud posune termín realizace předmětu díla o dobu, o kterou je objednatel v prodlení se splněním podmínek uvedených v odst. (2) tohoto článku. Zhotovitel dále není v prodlení s termínem zahájení / realizace prací, v případě, že eviduje ve svém účetnictví jakoukoliv pohledávku od objednatele po datu splatnosti. **Objednatel je tedy povinen mít před dohodnutým termínem zahájením prací vyrovnány veškeré své splatné závazky vůči zhotoviteli.**
V případě objednatelem požadovaného posunutí termínu předání staveniště má zhotovitel právo na úpravu (změnu) termínu realizace díla s ohledem na své kapacitní možnosti.
- (4) V případě požadovaného zvýšení objemu prací o více než 10 % oproti předpokládanému rozsahu má zhotovitel právo provést případnou úpravu termínu dokončení díla.
- (5) V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek během doby plnění, které by při pokračování prací mohly mít negativní vliv na konečnou kvalitu díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele zápisem ve stavebním deníku upozornit, popř. navrhnout příslušné prodloužení doby plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení zhotovitele ve smyslu této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- (1) Za provedení předmětu díla v rozsahu dle čl. II odst. (1) smlouvy byla sjednána cena uvedená v členění celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH, a to ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	:	186.088,75 Kč
DPH 21 %	:	39.078,64 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	:	225.167,39 Kč

(2) Cenu výše uvedenou lze překročit za dále uvedených podmínek:

- ✓ v případě změny sazby DPH v průběhu plnění díla;
- ✓ v případě úpravy rozsahu požadovaného objednatel nad rámec prací uvedených v čl. II. odst. (1) a (3) této smlouvy o dílo;
- ✓ v případě víceprací požadovaných objednatel či víceprací, které zhotovitel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil za předpokladu, že před započítáním prací bude sepsána písemná dohoda formou zápisu do stavebního deníku u nově specifikovaných prací podložená cenovou nabídkou prací respektive dodávek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování zhotovení díla smluveného touto smlouvou po celou dobu plnění.

(2) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách:

a) **Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy.**

b) Úhrada ceny díla bude probíhat na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury – daňového dokladu, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, a to po dokončení díla. c) Vystavené faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

d) Termín splatnosti faktur se sjednává na **21 dní** ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

e) Dnem úhrady je datum připsání částky na účet zhotovitele.

f) Zhotovitel prohlašuje, že jím prováděné práce specifikované v této smlouvě spadají do skupiny CZ CPA 41-43 a v případě, že je objednatel osobou povinnou k dani ve smyslu požadavků na přenesenou daňovou povinnost dle zákona o dani z přidané hodnoty, bude na jím provedené práce tento režim uplatněn.

Objednatel tímto prohlašuje, že ve smyslu zákona o DPH **NENÍ** osobou povinnou k dani a že plnění vyplývající z této smlouvy **nebudou** využívána v rámci ekonomické činnosti objednatele. Na předmět plnění se tedy **nevztahuje** přenesená daňová povinnost dle § 92a a § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zhotovitel je povinen v rámci přenesené daňové povinnosti uvádět na veškerých fakturách přesné zařazení jeho prací dle CZ-CPA a na daňovém dokladu uvést sazbu DPH (výši DPH dopočítá objednatel). Zároveň musí veškeré daňové doklady obsahovat ustanovení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Smluvní strany jsou si vědomy odpovědnosti vyplývající z učiněných prohlášení ve vztahu k přenesené daňové povinnosti a veškeré nároky protistrany plynoucí z případných sankcí uplatněných správcem daně, mohou být té smluvní straně, která klamavým prohlášením zavedla důvod k nesplnění požadavků zákona přeúčtovány v plné výši s tím, že jejich výše bude doložena.

(3) Pro případ prodlení objednatele s termínem úhrady faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši **0,5%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení dle smlouvy o dílo vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(5) V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad či nedodělků nebo oprávněné reklamované vady v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení.

(6) V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení.

(7) Těmito ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobené protistranou.

(8) Od smluvních pokut lze na základě vzájemné písemné dohody odstoupit.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi důležitými okolnostmi, které pro dílo vyplývají z vyjádření ostatních účastníků výstavby, zejména dotčených orgánů státní správy.

- (2) Objednatel se zavazuje, že zajistí vyklizení staveniště a jeho předání zhotoviteli dle čl. III odst. (1) této smlouvy.
- (3) Objednatel se zavazuje organizačně úzce spolupracovat se zhotovitelem při realizaci svých záměrů, které se dotýkají nebo navazují na předmět plnění této smlouvy a bude vykonávat funkci prostředníka mezi zhotovitelem a občany či organizacemi, jejichž zájmy budou dotčeny prováděním díla.
- (4) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá platná rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat zhotoviteli kopii stavebního povolení, ověřenou stavební (projektovou) dokumentaci včetně platných vyjádření správců inženýrských sítí a kopii štítku „stavba povolena“. Bez předání tohoto oprávnění není zhotovitel povinen nastoupit k zahájení prací či je oprávněn práce přerušit. Náklady spojené s přerušením stavby hradí objednatel dle ustanovení odst. (6) tohoto článku.
- (5) Objednatel se zavazuje převzít dílo i s drobnými vadami nebránícími jeho užívání. Tyto vady s termínem jejich odstranění je povinen zaznamenat do "Zápisu o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí" (dále jen protokol o dokončení díla), a to včetně lhůt pro jejich odstranění.
- (6) Dojde-li z důvodů vzniklých na straně objednatele k prodloužení termínu předání staveniště, anebo dojde-li k přerušování realizace díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli hodnotu veškerých nákladů vynaložených na přípravu realizace díla, již provedené práce a dále uhradit zhotoviteli hodnotu nákladů, které by byly zhotovitelem vynaloženy na veškeré činnosti jeho zaměstnanců a mechanizace v rámci plánovaného objemu prací po dobu prodloužení termínu předání staveniště anebo přerušování realizace díla. Zhotovitel je zároveň oprávněn v případech uvedených v tomto odstavci nezahájit či nepokračovat v plnění díla do okamžiku uzavření písemného dodatku ke smlouvě, ve kterém bude smluvními stranami sjednána úprava podmínek plnění díla.
- (7) Objednatel si zajistí na svůj náklad a riziko kolaudačního řízení stavby. Zhotovitel se zavazuje (na písemnou žádost objednatele) účastnit se kolaudačního řízení.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. Veškeré změny projektové dokumentace budou prováděny formou zápisu do stavebního deníku.
- (2) Ihned po dokončení stavby vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla a předloží objednateli protokol o jeho dokončení k oboustrannému potvrzení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla obecně závazné technické a technologické požadavky, BOZP, PO, udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností zákonným způsobem
- (4) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 1 týdne ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
- (5) Zhotovitel předá, nejpozději při předání díla, objednateli **1x doklady** o kvalitě použitých materiálů a výrobků (Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly o zkouškách materiálů akreditovanou laboratoří atd.) v souladu se **zákonem č. 22/1997 Sb.**, v platném znění, resp. **nařízením vlády ČR č. 163/2002 Sb.**, v platném znění – v případě, že součástí provádění díla byly i dodávky materiálů.

VIII. STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- (1) Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání prostor pro stavbu a zařízení staveniště, a to v termínu a za podmínek stanovených odst. (1) čl. III smlouvy a za podmínek uvedených v ustanoveních čl. VI smlouvy. Za řádně předané staveniště odpovídá zhotovitel ve smyslu § 2598 odst. 2 občanského zákoníku.
- (2) O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis buď na samostatném protokolu či ve stavebním deníku, který podepíší zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.
- (3) K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
- (4) O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:

- a) označení stavby a popis předmětu díla;
 - b) označení zhotovitele a objednatele;
 - c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace / rozsahu dle odst. (1) čl. II. této smlouvy / dohodnutých při provádění díla s objednatelem;
 - e) soupis příloh zápisu;
 - f) podpisy smluvních stran.
- (5) Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
- (6) Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
- (7) V případě prodloužení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
- (8) Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. VIII. této smlouvy.
- (9) Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- (1) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
- (2) Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
- (3) Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k věci. Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel. S provedeným dílem předloží objednateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z jeho věci nezpracoval.
- (4) Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- (1) Záruční doba na dílo jako celek činí **36 měsíců** a počíná běžet dnem podepsání protokolu o dokončení ucelené části díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Záruční lhůta se zkracuje o dobu, po kterou objednatel neoprávněně odmítal převzít dílo nebo jeho ucelenou část.
- (2) Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Pojmem "bez zbytečného odkladu" se rozumí lhůta nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel vady zjistí, měl zjistit nebo mohly být zjištěny. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 7 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- (3) Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
- (4) Záruka se nevztahuje na vady způsobené poruchami podkladních vrstev, které zhotovitel nerealizoval (jejich řádné provedení, míra zhutnění, mocnost konstrukčních vrstev, rovinatost, propustnost, ...), poruchy způsobené úniky ropných produktů či jiných závadných látek, vady způsobené pojezdem pásových vozidel, deformace vlivem skladování těžkých konstrukcí bez podložení a na závady způsobené nepřiměřeným zatěžováním vozovek a chodníků. Dále se záruka nevztahuje na tu část díla, která byla z pokynu objednatele prováděna za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, a na tu část díla, která byla prováděna dle § 2594 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.


XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- (1) Smlouva je uzavřena – nabývá účinnosti – okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany podpisem svých statutárních orgánů.
- (2) Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.
- (3) Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1748, § 2629 občanského zákoníku. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (4) Smluvní strany si zvolily pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
- (5) Návrhy dodatků je oprávněná vystavit kterákoliv ze smluvních stran, vznikl-li důvod pro zrušení závazku, vyplývající z porušení smluvně stanovených povinností smluvních stran před uplynutím lhůty plnění.
- (6) Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění s plněním závazku vznikly.
- (7) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
- bylo o majetku objednatele zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
 - přistoupil objednatel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
 - byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen objednatel;
 - objednatel je v prodlení s termínem úhrady faktur dle odst. (2) d) čl. V. této smlouvy delším než 21 dní;
 - objednatel poruší povinnosti a ustanovení ve smyslu této smlouvy o dílo.
- (8) Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.
- (9) Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli, a jedno obdrží zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) / Cenová nabídka

Ve Velemyševsi, dne 16.8.2016
Za objednatele:
Obec Velemyševes




Miroslav ŠTÍPEK
starosta

V Praze, dne 01.08.2016
Za zhotovitele:
SILNICE GROUP a.s.




Ing. Karel RYPL
předseda představenstva

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 162011/S01 - Velemyšleves - Rekonstrukce komunikace pláňě					
Objekt: 101 - Komunikace					
Etapa: 1 - Zemní práce					
0001	113733	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	2,240 m3	1 254,44	2 809,95
0003	132733	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I., ODVOZ DO 3KM	1,650 m3	449,26	741,28
0004	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	1,650 m3	2 184,42	3 604,29
0002	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 3KM	127,479 m3	176,42	22 489,84
0005	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	125,000 m 2	13,90	1 737,50
Součet za Etapa: 1 - Zemní práce					31 382,85
Etapa: 5 - Komunikace					
0009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	255,000 m 2	234,50	59 797,50
0010	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	65,000 m 2	222,90	14 488,50
0008	572222	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	255,000 m 2	10,30	2 626,50
0006	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	125,000 m 2	147,80	18 475,00
0007	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	125,000 m 2	167,00	20 875,00
Součet za Etapa: 5 - Komunikace					116 262,50
Etapa: 8 - Trubní vedení					
0011	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	11,000 M	368,40	4 052,40
0012	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	4,000 KUS	2 157,36	8 629,44
Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení					12 681,84
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce					
0013	9172	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	50,000 M	388,45	19 422,50
0014	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	54,000 M	64,28	3 471,12
0015	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	54,000 M	53,11	2 867,94
Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce					25 761,56
Celkem Objekt: 101 - Komunikace					186 088,75
CELKEM Stavba: 162011/S01 - Velemyšleves - Rekonstrukce komunikace pláňě					186 088,75

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
základní	21%	186 088,75	39 078,64	225 167,39	15
CELKEM		186 088,75	39 078,64	225 167,39	

