

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201600080 ze dne 8.8.2016

„Oprava parkoviště na p.č. 781 v Ostravě-Vítkovicích“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového ve věcech technických
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
sídlo : Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
o.z. FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační složka
se sídlem Palackého 1108/105, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel : 596 136 057
fax: 596 136 165
zastoupen : Ing. Pavlem Borkem-členem představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Janem Stupkou-ředitelem o.z. Ostrava
ve věcech technických: Ing. Janem Stupkou-ředitelem o.z. Ostrava
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
zapsán v obch. rejstř. : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201600080 ze dne 8.8.2016 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku zužuje o vzájemně odsouhlasené méněpráce zjištěné při realizaci opravy parkoviště na p.č. 781 v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	2 027 641,83 Kč	425 804,78 Kč	2 453 446,61 Kč
dodatek č.1	- 16 667,- Kč	- 3 500,07 Kč	- 20 167,07 Kč
cena díla celkem	2 010 974,83 Kč	422 304,71 Kč	2 433 279,54 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1430/RMOB-Vit/1418/57 ze dne 5.10.2016.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Ing. Pavel Borek
člen představenstva