

**Jan Pšenička**

Hořátev 262  
 Zvěříněk 289 13  
 IČO: 03990192  
 DIC: CZ8510291163  
 Tel.: +  
 Email:

vydává tento:

**Změnový list č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.

**17/7700/0239 ze dne 31. 10. 2017 - ÚP ve Vlašimi – Výměna kovových oken****I. Odůvodnění**

Změnový list se vydává z těchto důvodů:

Při demontážních pracích ocelových oken bylo zjištěno, že ocelová okna jsou zakotvena pod spodní soklovou částí, která je obložena stávající dlažbou. Tuto soklovou část nelze zachovat bez jejího porušení při demontážních pracích. Navrhují soklovou část obložit PVC parapety v bílé barvě pro zachování estetického vzhledu. Ze strany objednatele při demontážních pracích byl vznesen požadavek na zachování a repasování stojanu vlnky, který byl přivařen na ocelových stávajících oknech. Držák vlnky bude repasován, nastříkán do barvy RAL nových hliníkových oken a vytvořen nový kotevní systém do nových AL oken. Stávající ocelové rámy budou odizolované vysoce tepelnou deskou PIR včetně venkovní fasádní úpravy. Vnitřní strana ocelových rámu bude zateplena extrudovaným polystyrenem a dokončena omítkou včetně nátěru dle požadavku TDI. Nová okna umístěna směr vnitroblok domu bude provizorně oplechována pozinkovanými plechy z důvodu případného zatékání vody. Na základě požadavku byly doplněné klempířské práce (materiál měď) pro oplechování detailů rohů u nových hliníkových oken ke stávajícímu měděnému oplechování střechy.

**Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště ve Vlašimi.**

Název akce: „ÚP ve Vlašimi – Výměna kovových oken“

TEXT	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Repase držáku vlnky	Kus	1	6.700,00	6.700,00
Dodávka a montáž PVC parapetů š. 250 – 400 mm směr ulice.	Mb	19,6 mb	598,00	11.721,00
Dodávka a montáž PVC parapetů š. 250 - 400 mm směr vnitroblok domu.	Mb	35,2 mb	598,00	21.050,00
Dodávka a montáž tepelně izolačních PIR	M2	11,73	780,00	9.149,00

Dodávka a montáž XPS polystyrenu tl.10mm k ocelovým sloupům se začištěním	M2	20	195,50	3.910,00
Dodávka a montáž rohů s perlinkou včetně zednického začištění z interiéru.	mb	30	245,00	7.350,00
Dodávka a montáž pozinkovaných přechodových plechů okna směr vnitroblok	mb	35	292,00	10.220,00
Klempířské práce (materiál měď) - oplechování detailů rohů u nových hliníkových oken ke stávajícímu měděnému oplechování střechy	soubor	1	12.090,00	12.090,00
Pomocné lešení pro opravu klempířských konstrukcí	M2	78	135,00	10.530,00
<b>CELKEM NABÍDKOVÁ CENA bez DPH</b>				<b>92.720,00</b>
<b>ZMĚNY</b>				
<b>Celkem cena za změny</b>				<b>92.720,00</b>
<b>CELKEM NABÍDKOVÁ CENA bez DPH po započtení změnového listu č. 1</b>				<b>1.061.327,00</b>

Cena za dílo po změně činí **1.061.327,- Kč bez DPH**

DPH ve výši 21 % činí **222.879,- Kč**

Cena za dílo po změně činí **1.284.206,- Kč vč. DPH**

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát čtyři tisíc dvě stě šest korun českých)

Za zhotovitele:

Jan Pšenička tel. XXXXXXXXXX