

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 8

Datum změny: 25.1. 2017

**Název veř. zakázky:** Opravy střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí – realizace stavebních prací – sdružená akce

**Zhotovitel:** LAVIMONT POWER s.r.o.

**Objednatel:** LČR, s.p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí

**Název akce (majetku):**  
Luštěřna – spojovací most

**Charakter akce:**  
I N IP NP

**Číslo objektů:**  
019006

**Stavební díly:**  
viz. rozpočet

## Popis změny:

1. Došlo k rozšíření počtu o 1 kus jímací tyče. Dále byl zjištěn rozpor mezi výkresem bleskosvodu a rozpočtem, který byl narovnán.
2. Oprava položek rozpočtu tak, aby byla v souladu s provedením stavby dle PD SPS (nemá vliv na cenu).


Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s projektantem a stavebním dozorem, též změny podložil na ceněním položek rozpočtu.

## Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu, že objednatel potřeboval zajistit ochranu nově instalované antény internetového připojení. Narovnání chyb v rozpočtu.
2. Při kontrole byl zjištěn rozpor mezi rozpočtem a PD SPS.

## Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

|                                            |                                           |                                 |                         |                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Dopady:                                    | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): |                                 |                         |                                                    |
|                                            | do časového plánu (Ano/Ne):               |                                 | ANO                     | Termín dokončení do: 28.12.2016 + 1 den staveniště |
|                                            | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | 2 400,- Kč              | Bilance:<br><br>2 400 Kč bez DPH                   |
|                                            |                                           | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | 0 Kč                    |                                                    |
|                                            | Konečná celková cena akce po změně        |                                 |                         | xxxxxxxxx Kč bez DPH                               |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                           |                                 | 3 487 663,56 Kč bez DPH |                                                    |

|                                               |                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>          | Ing. Martin Vímř   |  |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>          | Ing. Zuzana Neznaj |                                                                                    |
| <b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> |                    | <b>Datum:</b> 25.1. 2017                                                           |
| <b>rozpočet – vícepráce, méněpráce</b>        |                    | <b>Podpis:</b>                                                                     |
| <b>Poznámka:</b>                              |                    |                                                                                    |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 | Oprava střech, spojovacího mostu a náteru ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02b    | Luštitra - spojovací most, inventární číslo 19006 - investice  |
| R: | 01        | Střecha luštitry se strojovou výtahu - MĚNĚPRÁCE               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem   | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|---------------|
| 5    | 210220212R00  | ...jimací tyč včetně upnutí na střechní hřebec, do zdi, do 3 m délky tyče | kus | 3,00000  | 800,00    | 2 400,00 | MZ1   | RTS           |
| 18   | 35441040T     | tyč JŘ 2,5; jimací, provedení Fe/Zn; s novým koncem; délka 2 500 mm       | kus | 2,00000  | 1 000,00  | 2 000,00 |       | Vlastní       |

objednatel  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Nezajová  
ředitelka Semenařského závodu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vímř  
jedenatel

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |           |                                                                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 | Oprava střech, spojovacího mostu a nátěru ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02b    | Luštiná - spojovací most, inventární číslo 19006 - investice   |
| R: | 01        | Střecha luštinový se strojovou výtahu - VÍCEPRÁCE              |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem   | Ceník | Cen. soustava |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|---------------|
|      | 6 210220231R00 | ...jímání tyč včetně upravení na střešní hřebes, na stojanu malého, velkého, do 3 m délky tyče | kus | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00 | M21   | RTS           |

objednatel  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Nezajová  
ředitelka Semenařského závodu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vímř  
jedenatel

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 Oprava střeš, spojovacího mostu a nářezu ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02a Luštica - spojovací most, inventurní číslo 19006 - investice     |
| R: | 04 Spojovací most - vícepráce                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | množství    | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cm.      |
|------|---------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|----------|
|      |               | Ceník, kapi                       |    |             |           |            |       | soustava |
| Díl: |               | Výroba a montáž mostní konstrukce |    |             |           | 464 794,22 |       |          |
|      |               | Výroba a montáž mostní konstrukce |    |             |           |            |       |          |
|      |               | Materiál ocel ČSN 11 205, S235JR  |    |             |           |            |       |          |
| 1.   |               | Jakel TROBD 180/100/5             | kg | 470,00000   | 20,90     | 9 835,00   |       | Vlastní  |
| 2.   |               | Jakel TROBD 120/80/3              | kg | 630,00000   | 19,00     | 12 070,00  |       | Vlastní  |
| 3.   |               | Jakel TROBD 100/60/3              | kg | 420,00000   | 20,90     | 8 810,00   |       | Vlastní  |
| 4.   |               | Jakel 4-IR-40/4/3                 | kg | 220,00000   | 17,90     | 3 938,00   |       | Vlastní  |
| 5.   |               | Jakel TROB 60/60/3                | kg | 675,00000   | 17,90     | 12 082,50  |       | Vlastní  |
| 6.   |               | Profil L 80/60/5                  | kg | 32,00000    | 17,00     | 544,00     |       | Vlastní  |
| 7.   |               | Profil L 120/80/8                 | kg | 220,00000   | 17,00     | 3 740,00   |       | Vlastní  |
| 8.   |               | Kouřelna KR 40                    | kg | 5,00000     | 17,90     | 89,50      |       | Vlastní  |
| 9.   |               | Jakel TROBD 80/30/3               | kg | 116,00000   | 21,67     | 2 503,27   |       | Vlastní  |
| 10.  |               | Jakel TROBD 120/40/4              | kg | 215,40000   | 19,00     | 4 092,60   |       | Vlastní  |
| 11.  |               | Plech Hr, 8 mm                    | kg | 9,00000     | 17,30     | 155,70     |       | Vlastní  |
| 12.  |               | Plech ořez Hr, 4 mm               | kg | 780,00000   | 18,60     | 14 508,00  |       | Vlastní  |
| 13.  |               | Trapézový plech T36               | m2 | 32,00000    | 190,00    | 6 080,00   |       | Vlastní  |
| 14.  |               | Trapézový plech T18               | m2 | 74,00000    | 140,00    | 10 360,00  |       | Vlastní  |
| 15.  |               | Profil okraj L 34x25x15           | kg | 46,00000    | 19,00     | 874,00     |       | Vlastní  |
| 16.  |               | Profil okraj L 50x24x25           | kg | 28,80000    | 23,00     | 662,40     |       | Vlastní  |
| 17.  |               | Polkresboník Hr: 8 mm             | kg | 17,00000    | 319,77    | 5 436,09   |       | RTS      |
| 18.  |               | TRKR 80/3,2                       | kg | 100,00000   | 19,30     | 1 930,00   |       | Vlastní  |
| 19.  |               | Výroba konstrukce mostu           | kg | 3 847,80000 | 61,50     | 236 518,70 |       | Vlastní  |
| 20.  |               | Montáž konstrukce mostu           | kg | 3 847,80000 | 45,00     | 173 151,00 |       | Vlastní  |

objednatel  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Neznajová  
ředitelka Semenského závodu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vímř  
jednatel

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 Oprava střeš, spojovacího mostu a nážru ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02a Lužina - spojovací most, inventární číslo 19006 - investice     |
| R: | 04 Spojovací most - mělnípráce                                         |

| P.č. | Číslo polož | Název položky                     | MJ | množství     | cena / MJ | celkem     | Čerik | Cen,    |
|------|-------------|-----------------------------------|----|--------------|-----------|------------|-------|---------|
|      |             | Čerik, kopie Poznámka učiataře    |    |              |           |            |       | soutava |
| Díl: |             | Výroba a montáž mostní konstrukce |    |              |           | 464 794,22 |       |         |
|      |             | Výroba a montáž mostní konstrukce |    |              |           |            |       |         |
|      |             | Název ocel ČSN 11 206, S235JR     |    |              |           |            |       |         |
| 1    | -           | Jelk TROBD 18010005               | kg | 554,00000    | 20,90     | 10 847,00  |       | Vlastní |
| 2    |             | Jelk TROBD 1208023                | kg | 241,00000    | 19,00     | 4 579,00   |       | Vlastní |
| 3    |             | Jelk TROBD 1204034                | kg | 240,00000    | 19,00     | 4 560,00   |       | Vlastní |
| 4    |             | Jelk TROBD 1004003                | kg | 462,00000    | 20,50     | 9 471,00   |       | Vlastní |
| 5    |             | Jelk 40R-404003                   | kg | 178,80000    | 17,90     | 3 164,72   |       | Vlastní |
| 6    |             | Jelk TROB 604003                  | kg | 829,50000    | 17,90     | 16 282,15  |       | Vlastní |
| 7    |             | Profil L 80/1200                  | kg | 245,00000    | 17,00     | 4 165,00   |       | Vlastní |
| 8    |             | Profil L 60/6005                  | kg | 37,00000     | 17,00     | 629,00     |       | Vlastní |
| 9    |             | Kulatka KR 40                     | kg | 5,00000      | 17,00     | 85,00      |       | Vlastní |
| 10   |             | Plech H, 8 mm                     | kg | 8,00000      | 17,20     | 154,80     |       | Vlastní |
| 11   |             | Plech 40x14, 4 mm                 | kg | 802,00000    | 18,90     | 14 917,20  |       | Vlastní |
| 12   |             | Trápkový plech T35                | m2 | 32,00000     | 190,00    | 4 800,00   |       | Vlastní |
| 13   |             | Trápkový plech T16                | m2 | 74,00000     | 140,00    | 10 360,00  |       | Vlastní |
| 14   |             | Profil AL příhradový              | kg | 7,00000      | 22,00     | 154,00     |       | Vlastní |
| 15   |             | Profil oceli L 54x25x15           | kg | 22,00000     | 19,00     | 418,00     |       | Vlastní |
| 16   |             | Profil oceli L 55x24x15           | kg | 34,80000     | 23,00     | 799,50     |       | Vlastní |
| 17   | 203165420   | Polystyren H, 8 mm                | m2 | 17,90000     | 319,77    | 5 627,96   |       | RTS     |
| 18   |             | Trávka korozivní TRKR B03.2       | kg | 124,00000    | 19,30     | 2 380,20   |       | Vlastní |
| 19   |             | Výroba konstrukce mostu           | kg | 3 847 800,00 | 51,50     | 198 161,70 |       | Vlastní |
| 20   |             | Montáž konstrukce mostu           | kg | 3 847 800,00 | 45,00     | 173 151,00 |       | Vlastní |

objednatel  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Neznajová  
ředitelka Semennářského závodu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vímř  
jednatel

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 | Oprava střeš, spojovacího mostu a náteru ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02a    | Luštiny - spojovací most, inventurní číslo 19006 - Investice  |
| R: | 03        | Úprava rampy - vjezdnice                                      |

| P.č. | Číslo položky                                    | Název položky                                                                                                             | Mj     | množství  | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|
|      |                                                  | Poznažka uchazeče                                                                                                         |        |           |           |            |       |               |
| Dle: | 767                                              | Konstrukce zámečnické                                                                                                     |        |           |           | 121 675,59 |       |               |
|      | 975 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí |                                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      | 978 07-1 model a zábradlí                        |                                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      | 22                                               | 97807111R00                                                                                                               | m      | 11,42000  | 100,00    | 1 142,00   | 107-3 | RTS           |
|      |                                                  | ---v jakémkoliv zdíhu                                                                                                     |        | 11,42     |           |            |       |               |
|      | 23                                               | 767-POLOCE                                                                                                                | scuter | 11,42000  | 30 000,00 | 30 000,00  |       | Vlastní       |
|      |                                                  | Ocelové zábradlí, odtrhací, výška 1100 mm, délka 11420 mm, povrchová úprava lakování mti, 260 µm, cor. Z4, Podoba obašnje |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | - výřezání dokumentace                                                                                                    |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | - sálkové posouzení                                                                                                       |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | - dodávku a montáž zábradlí včetně dodávky techniky                                                                       |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | - přeznutí kmet                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | západ Z1 : 1                                                                                                              |        | 1,00000   |           |            |       |               |
|      | Výroba a montáž ocelové konstrukce mostový       |                                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                  | material 11 235, 8235, R                                                                                                  |        |           |           |            |       |               |
|      | 24                                               | J461 TROBD 80403                                                                                                          | kg     | 170,00000 | 17,90     | 3 043,00   |       | Vlastní       |
|      | 25                                               | J461 TROBD 40403                                                                                                          | kg     | 180,00000 | 17,90     | 3 222,00   |       | Vlastní       |
|      | 26                                               | J461 TROBD 40402,5                                                                                                        | kg     | 300,00000 | 19,00     | 5 700,00   |       | Vlastní       |
|      | 27                                               | Plazovna 408                                                                                                              | kg     | 24,00000  | 23,97     | 575,21     |       | Vlastní       |
|      | 29                                               | Spojovací materiál                                                                                                        | kg     | 11,00000  | 230,00    | 2 530,00   |       | Vlastní       |
|      | 30                                               | 203/ 65420                                                                                                                | m2     | 10,90000  | 319,77    | 3 485,49   |       | Vlastní       |
|      | 35                                               | Výroba ocelové konstrukce                                                                                                 | kg     | 691,00000 | 59,00     | 40 789,00  |       |               |
|      | 36                                               | Montáž ocelové konstrukce                                                                                                 | kg     | 691,00000 | 45,00     | 31 095,00  |       |               |

objednatel  
za Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Zuzana Neznajová  
ředitelka Semenářského závozu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vinnr  
jedenatel

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |           |                                                                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 16/005024 | Oprava sřetech, spojovacího mostu a náteru ocelových konstrukcí |
| O: | SO 02a    | Uštiná - spojovací most, inventurní číslo 19006 - investice     |
| R: | 03        | Úprava rampy - měněpřáče                                        |

| P.č. | Číslo položky                                  | Název položky                                                                                                                  | MJ     | množství  | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|
|      |                                                | Ceník, kapitola                                                                                                                |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | Poznačka uchazeče                                                                                                              |        |           |           |            |       |               |
| Díl: | 767                                            | Konstrukce zámečnické                                                                                                          |        |           |           | 121 675,69 |       |               |
|      | 676 07 Výkon při konvenční dopravní konstrukci |                                                                                                                                |        |           |           |            |       |               |
|      | 676 07-1 mosty a zábradlí                      |                                                                                                                                |        |           |           |            |       |               |
|      | 22                                             | 676 07-1 mosty a zábradlí                                                                                                      | m      | 11,42000  | 100,00    | 1 142,00   | 807-3 | RTS           |
|      |                                                | ...v jednotkách zdvu                                                                                                           |        | 11,42     |           |            |       |               |
|      | 23                                             | 767-POK.07                                                                                                                     | osobov | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00  |       | Vasni         |
|      |                                                | Ocelové zábradlí, ocelbetonové, výška 1100 mm, sílka 11420 mm, povrchová úprava lakemní mlt, 240 µm, cca, Z4, Početba obkřuječ |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | - výrobní dokumentace                                                                                                          |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | - statické posouzení                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | - dodávka a montáž zábradlí včetně deseky kotvení šrouby                                                                       |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | - přeprava materiálu                                                                                                           |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | - zábradlí Z1 : 1                                                                                                              |        |           |           |            |       |               |
|      |                                                | Výrobek a montáž ocelové konstrukce maršový materiál 11 235, 5235,1R                                                           |        | 1,00000   |           |            |       | Vasni         |
|      | 24                                             | Jako TROBID 80W003                                                                                                             | kg     | 170,00000 | 17,50     | 3 045,00   |       | Vasni         |
|      | 25                                             | Jako TROBID 40W003                                                                                                             | kg     | 192,00000 | 17,50     | 3 420,00   |       | Vasni         |
|      | 26                                             | Jako TROBID 40W002                                                                                                             | kg     | 164,00000 | 18,00     | 3 115,00   |       | Vasni         |
|      | 27                                             | Jako TROBID 40S                                                                                                                | kg     | 24,00000  | 21,00     | 504,00     |       | Vasni         |
|      | 28                                             | Trubka D 40x2                                                                                                                  | kg     | 66,00000  | 20,50     | 1 375,40   |       | Vasni         |
|      | 29                                             | Trubka D 32x2                                                                                                                  | kg     | 34,00000  | 20,00     | 680,00     |       | Vasni         |
|      | 30                                             | Plech B                                                                                                                        | kg     | 30,00000  | 10,50     | 315,00     |       | Vasni         |
|      | 33                                             | Spojovací materiál                                                                                                             | kg     | 11,00000  | 230,00    | 2 530,00   |       | Vasni         |
|      | 34                                             | 283185420                                                                                                                      | m2     | 10,90000  | 319,77    | 3 485,40   |       | RTS           |
|      | 35                                             | Výrobek ocelové konstrukce                                                                                                     | kg     | 601,00000 | 59,00     | 40 769,00  |       |               |
|      | 36                                             | Montáž ocelové konstrukce                                                                                                      | kg     | 601,00000 | 49,00     | 31 085,00  |       |               |

objednatel

za Lesy České republiky, s.p.

Ing. Zuzana Neznajová

ředitelka Semennářského závodu

zhotovitel  
za LAVIMONT POWER s.r.o.  
Ing. Martin Vím  
Jednatel