

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace zakázky

- 1) Průběžná setkání s pracovníky odboru sociálních věcí KÚLK a oslovenou obcí s rozšířenou působností nad výstupy Metodiky:
 - Od začátku do konce realizace zakázky. Požadavek minimálně dvě průběžná setkání.
 - 1. setkání se uskuteční do 30. 4. 2018
 - 2. setkání se uskuteční do 30. 6. 2018
- 2) Kompletní zpracování Metodiky:
 - Návrh první verze k připomínkám odboru sociálních věcí KÚLK nejpozději do 15. 7. 2018
 - Vyrovnání připomínek do 20 kalendářních dnů od jejich obdržení
 - Finální verze Metodiky do 30. 9. 2018.
- 3) Představení Metodiky na setkání se zástupci obcí (setkání organizačně zajistí odbor sociálních věcí KÚLK), odborů sociálních věcí obcí II. a III. typu (setkání organizačně zajistí odbor sociálních věcí KÚLK)
 - Předpoklad dvě setkání v měsíci říjnu, případně listopadu 2018.
- 4) Představení Metodiky na setkání se zástupci odboru sociálních věcí KÚLK
 - Dle potřeby odboru sociálních věcí KÚLK, předpokládaný termín měsíc září 2018.