


<b>Projekt:</b>	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servovny	<b>Změnový formulář č. :</b>	<b>1</b>		
					
<b>Objednatel:</b>	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek	<b>Zhotovitel:</b>	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702		
<b>Objekt a oddíl stavby:</b>	El. slaboproud dodatečné požadavky IT investora	<b>Důvod změny :</b>	Požadavek Objednatele		
<b>Kdo změnu vyvolal:</b>	Objednatel				
<b>Popis výkonů / Podklady:</b>					
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:					
<b>stavební deník č. kontrolní den č.</b>			<b>strana, datum: ze dne:</b>		
Typ změny:					
Hodnocení / Dopad nové práce					
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony					
<b>Původní částka položky</b>			0,00 Kč		
<b>Upravená částka položky - přípočet</b>			68 191,90 Kč		
<b>Upravená částka položky - odpočet</b>			-6 601,38 Kč		
<b>Rozdíl :</b>			<b>61 590,52 Kč</b>		
Dopad na termíny					
<b>Mezitermíny:</b>	zůstávají nezměněny		<b>Nový dílčí termín:</b>		
<b>Konečný termín:</b>	zůstává nezměněn		<b>Nový konečný termín:</b>		
<b>Dopady ve dnech:</b>	vyčíslení, resp. bez dopadů				
Informace o povolení provedení změny:					
<b>kontrolní den č.</b>			<b>ze dne:</b>		
<b>Popis prací</b>	<b>Množství</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Cena</b>	<b>Celková cena</b>	<b>Poznámka</b>
viz rozpočet				<b>61 590,52</b>	
NUS				<b>0,00</b>	
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři					
Požadované rozhodnutí do .....					
Nabídková cena bez DPH .....			<b>61 590,52</b>		
21% DPH .....			12 934,00		
Cena celkem .....			<b>74 524,52</b>		
<b>Za objednatele :</b> .....			<b>Za zhotovitele:</b> .....		
<b>Datum:</b> .....			<b>Datum:</b> .....		
<b>TDI:</b> .....					
<b>Datum:</b> .....					