



TSKRP008KH06

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 26. 7. 2016

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/82

číslo smlouvy dodavatele: 16.0332-06

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek (na základě
Pověření rovněž oprávněn k podpisu SoD)

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous, vedoucí odd. 2300
Jana Holasová, TDI

2. Dodavatel: EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 2

č.ú.: 473366133/0300

zastoupena: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

- ve věcech technických: RNDr. Libuše Bartošová

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 26.07.2016 „Hluk z dopravy Spořilovská ul., Praha – č. akce 999 054 – stav před a po rekonstrukci, stavba SO 04 v úseku Jižní spojka – Türkova, stavba SO 05 – modernizace napojení na JS“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. V. odst. 2 (Termín provádění díla) Smlouvy z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných dodavatelem, a to souběžně probíhajících prací s omezením na vozovce v předmětném úseku Spořilovské ul.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl. V. odst. 2. Smlouvy, poslední věta, se mění takto:


Předpoklad plnění - do 30. 06. 2017

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20.12.2016

V Praze dne 8. 12. 2016



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/3, 110 15 PRAHA 1
43



.....
Ing. ...
jedna

