


Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy	Změnový formulář č. :		3																																											
																																															
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek	Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava																																												
Objekt a oddíl stavby:	Změna typu aktivního prvku a příslušenství	Důvod změny :	Požadavek Objednatele																																												
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel																																														
Popis výkonů / Podklady:																																															
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:																																															
			stavební deník č.		strana, datum:																																										
			kontrolní den č.		ze dne:																																										
Typ změny:																																															
Hodnocení / Dopad nové práce																																															
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony																																															
Původní částka položky				0,00 Kč																																											
Upravená částka položky - přípočet				71 408,72 Kč																																											
Upravená částka položky - odpočet				-11 184,87 Kč																																											
Rozdíl :				60 223,84 Kč																																											
Dopad na termíny																																															
Mezitermíny:	zůstávají nezměněny		Nový dílčí termín:																																												
Konečný termín:	zůstává nezměněn		Nový konečný termín:																																												
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů																																														
Informace o povolení provedení změny:																																															
			kontrolní den č.		ze dne:																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis prací</th> <th>Množství</th> <th>Jedn.</th> <th>Cena</th> <th>Celková cena</th> <th>Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>viz rozpočet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60 223,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NUS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka	viz rozpočet				60 223,84		NUS				0,00																									
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka																																										
viz rozpočet				60 223,84																																											
NUS				0,00																																											
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři																																															
Požadované rozhodnutí do																																															
Nabídková cena bez DPH			60 223,84																																												
21% DPH			12 647,00																																												
Cena celkem			72 870,84																																												
Za objednatele :			Za zhotovitele:																																												
Datum:			Datum:																																												
TDI:																																															
Datum:																																															