


Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy	Změnový formulář č. :	4		
					
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek	Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava		
Objekt a oddíl stavby:	SO 01 - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY 3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 - Bourání konstrukcí 766 - Konstrukce truhlářské 767 - Konstrukce zámečnické D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	Důvod změny :	Požadavek Objednatele		
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel				
Popis výkonů / Podklady:					
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:		stavební deník č.	strana, datum:		
		kontrolní den č.	ze dne:		
Typ změny:					
Hodnocení / Dopad nové práce					
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony					
Původní částka položky	0,00 Kč				
Upravená částka položky - přípočet	23 509,34 Kč				
Upravená částka položky - odpočet	0,00 Kč				
Rozdíl :	23 509,34 Kč				
Dopad na termíny					
Mezitermíny:	zůstávají nezměněny	Nový dílčí termín:			
Konečný termín:	zůstává nezměněn	Nový konečný termín:			
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů				
Informace o povolení provedení změny:					
		kontrolní den č.	ze dne:		
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka
viz rozpočet				23 509,34	
NUS				0,00	
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři					
Požadované rozhodnutí do					
Nabídková cena bez DPH			23 509,34		
21% DPH			4 937,00		
Cena celkem			28 446,34		
Za objednatele :			Za zhotovitele:		
Datum:			Datum:		
TDI:					
Datum:					