

Číslo smlouvy objednatele: 26/17

Číslo dodatku č. 1 objednatele:

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„KLOBOUKY STŘEDISKO ZÚS – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti Břeclav

a

ZHOTOVITEL

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 46992707

oddíl C, vložka 8635

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k posunu ukončení prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. Smlouvy, kterým se mění a nově zní:

I. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 16. 3. 2018

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V **Hodoníně**, dne 11. 12. 2017



V Břeclavi, dne 12. 12. 2017

Ing. Ladislav Hádlík
vedoucí oblasti Břeclav
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje