

Harmonogram prací

**Akce: „,,REGENERACE SÍDLIŠTNÍ ZELENĚ II -
Rybízová, Ostružinová, Jabloňová (Brno - Medlánky)“**

Druh práce	Doba provedení	Cena za práci
Pokácení dřevin o průměru do 110 – 600 mm s odstraněním pařezu vč. zasypaní zeminou, přípravné práce - oslovení Doss	5. únor 2018 – 1. týden	300,00 Kč
Pokácení dřevin o průměru do 110 – 600 mm s odstraněním pařezu vč. zasypaní zeminou	Únor 2018– 2. týden	850,00 Kč
Pokácení dřevin o průměru do 110 – 600 mm s odstraněním pařezu vč. zasypaní zeminou	Únor 2018 – 3. týden	880,00 Kč
Odstranění všech křovin i s kořeny	Únor 2018 – 4. týden	10 852,00 Kč
Bourací práce, vytyčovací práce, příprava stanoviště dle VV (chem. odplevelení, terénní úpravy)	Březen 2018 – 1. týden	32 743,85 Kč
Bourací práce, vytyčovací práce, příprava stanoviště dle VV (chem. odplevelení, terénní úpravy)	Březen 2018 – 2. týden	11 769,40 Kč
Bourací práce, vytyčovací práce, příprava stanoviště dle VV (chem. odplevelení, terénní úpravy), <u>hloubení jamek a výsadba stromů a keřů vč. ukotvení dle VV, zálivka</u>	Březen 2018 – 3. týden	33 773,68 Kč
Hloubení jamek a výsadba stromů a keřů vč. ukotvení dle VV, zálivka, nové stavební práce	Duden 2018 – 1. týden	213 749,62 Kč
Hloubení jamek a výsadba stromů a keřů vč. ukotvení dle VV, zálivka, nové stavební práce	Duden 2018 – 2. týden	111 918,52 Kč
Hloubení jamek a výsadba keřů dle VV, zálivka	Duden 2018 – 3. týden	320 227,40 Kč
Založení trávníku a práce s tím spojené,	Květen 2017 – 3. týden	7 081,60 Kč
Řezy zdravotní a bezpečnostní všech kategorií + likvidace klestu, výchovné řezy, běžné ošetření	Červen 2018 – 1. týden	113 500,00 Kč
Řezy zdravotní a bezpečnostní všech kategorií + likvidace klestu, odstranění výmladků, lokální redukce, běžné ošetření, průklest, instalace vazby	Červen 2018 – 2. týden	10 275,00 Kč
Řezy zdravotní a bezpečnostní všech kategorií + likvidace klestu, odstranění výmladků, lokální redukce, běžné ošetření, průklest	Červen 2018 – 3. týden	86 900,00 Kč
Instalace nového mobiliáře	Červen 2018 - 4. týden	313 111,00 Kč
Dokončení díla	31.10.2018	
Následná péče 1. rok	2019	50 026,40 Kč
Následná péče 2. rok	2020	50 026,40 Kč
Následná péče 3. rok	2021	50 026,40 Kč
cena celkem		1 418 011,27 Kč

V Brně dne 3. 10. 2017

Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Jíří Pavlíček
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.