

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 775/2017/OSM ze dne 14. 11. 2017 na dílo:

„Chodník v ulici Na Vinici, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.
Adresa:	Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČO:	055 07 847
DIČ:	CZ05507847
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Jan Česal, jednatel

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **19. 1. 2018**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

	bez DPH Kč	včetně DPH v platném znění Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 321 200,00	1 598 652,00
Odpočet ze smluvní ceny	-314 098,79	-380 059,54
Cena díla celkem:	1 007 101,21	1 218 592,46

Ustanovení v čl. 9. odst. 9.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

Ustanovení v čl. 9. odst. 9.5 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do cenové výše 980 188,71 Kč bez DPH. Zbývajících část ze sjednané ceny díla tj. 26 912,50 Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad

a nedodělků.

Ustanovení v čl. 9. odst. 9.11 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zbývajících část tj. 26 912,50 bez DPH ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:

- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH,
- soupis všech uhrazených faktur členěných na cenu bez DPH a s DPH.

Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou členění ceny.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: Změnový list (1A4) a rozpočet prací (4A4)

Ve Slaném dne 2. 1. 2018

Ve Slaném dne 2. 1. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Jan Česal, jednatel

zpracoval: Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav