



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 15/SML2417/INV/55/SP

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: koncel.f@kr-ustecky.cz; 475 657 325

Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz; 475 657 323

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379 / 0800

Zhotovitel/dodavatel

STAVMOST, s r.o.

Sídlo: nám. Svobody 7, 435 01 Most - Rudolice

Zastoupené: Kamilem Čihulou, DIS jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 64051994

DIČ: CZ64051994

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 9932 od 22.12.1995.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

pro stavbu „Dětský domov a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu“

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č.I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8 v tomto znění:

8. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Doba a místo plnění

Článek č.II bod 1 smlouvy o dílo - celý text bodu se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 16 týdnů od předání staveniště. Dílo bude realizováno na základě zpracovaného harmonogramu prací, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek č.III. bod 1. smlouvy o dílo - celý text bodu se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

1. Nová cena díla je stanovena ve výši **8 939 767,85 Kč** (slovy: osm milionů devěttřicetdevět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých a osdesát pět haléřů) bez DPH a **10 280 733,03 Kč** (slovy: deset milionů dvěstě osmdesát tisíc sedm set třicet tři korun českých a tři haléře) s **15 % DPH**.

Původní cena díla je zvýšena o přípočty rozpočtových položek dle ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku v hodnotě **2 062 857,80 Kč** (slovy: dva miliony šedesát dvacet tisíc osm set padesát sedm korun českých a osmdesát haléřů) bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV- 55/INV/2015/SP „**DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu**“, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-149/INV/2016/SP.

IX.

Závěrečná ustanovení

Čl. IX. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

6. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.24/121R/2016 ze dne 29.9.2016.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ujednání v ostatních člancích a jejich bodech smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 13. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ústecký kraj
Oldřich Bubebíček
hejtman Ústeckého kraje

STAVMOST, s.r.o.
Kamil Čihula
jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1: změnový list č.1

