



náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

APRIS 3MP s.r.o.
K Roztokům 190
165 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

V SUŠICI DNE

CN 0682017_a/23.1.2018

29.1.2018

Objednávka - rozšíření předmětu plnění

Na základě poptávky a cenové nabídky objednávat u vás rozšíření předmětu plnění na akci:
„Stavební úpravy objektu čp. 56/II, Pod Svatoborem, Sušice – změna stavby před dokončením“.

Změna stavby bude rozšířena o úpravu dispozičního řešení části 1. PP - středisko osobní hygieny klientů a části 2. NP - aktivizační služby pro seniory (bývalá lékařská ordinace včetně příslušenství).

Dále objednávat zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby.

Cena za rozšíření předmětu plnění dle cenové nabídky č. 0682017_a (revize 1) z 23.1.2018:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) projektová dokumentace | 22 500,- Kč + DPH |
| 2) inženýrská činnost | 3 500,- Kč + DPH |
| 3) výkaz výměr, kontrolní rozpočet | 14 500,- Kč + DPH |

Cena za dílo celkem:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) projektová dokumentace | 67 500,- Kč + DPH |
| 2) inženýrská činnost | 18 500,- Kč + DPH |
| 3) výkaz výměr, kontrolní rozpočet | 14 500,- Kč + DPH |

Splatnost faktur: 14 dnů, fakturace po ukončení jednotlivých výkonových fází

Termín dodání: projekt pro stavební povolení do 28.2.2018

Potvrzenou objednávku zašlete zpět.

S pozdravem

Ing. Vladimír Marek
vedoucí odboru majetku a rozvoje města
Město Sušice

■
www.mestosusice.cz