

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále jen smlouva

Číslo smlouvy objednatele: ISRS_2655_2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 021-2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního střediska 7
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED] – úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Bohumil Bušek**
sídlo: [REDACTED]
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání
o věcech smluvních a technických: Bohumil Bušek
IČO: 70509824
DIČ: CZ6208260432
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED] fax:
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách této smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby: „DVT IDVT 10267659, ř. km 1,100 – 3,000, Bořetín – porosty“.

V článku **II. Lhůty a podmínky realizace díla** se mění odstavec č. 1 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **30. 3. 2018**

Termín předání a převzetí díla se mění z důvodu dosud nevydaného rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí či neposkytnutí finančních prostředků v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, dle článku III. Cenové a platební podmínky, odstavec 8 smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 1 a dalších dokumentů od tohoto dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je se zveřejněním dodatku č. 1 a metadat srozuměn.

Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ve Veselí nad Lužnicí dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
vedoucí provozního střediska 7

.....
Bohumil Bušek

DVT IDVT 10267659, ř. km 1,100 – 3,000, Bořetín – porosty

Povodí Vltavy, státní podnik