

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---------------------------------------|---|
| Objednatel: | Městská část Praha 16 |
| se sídlem: | Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín |
| Zastoupení ve věcech smluvních: | Mgr. Karel Hanzlík, starosta |
| Tel., e-mail: | [REDACTED] |
| Zastoupení ve věcech přípravy stavby: | Ing. Pavel Švitorka |
| Tel., e-mail: | [REDACTED] |
| Technický dozor investora: | Ing. Zdeněk Frelich |
| Tel., e-mail: | [REDACTED] |
| Bankovní spojení: | [REDACTED] |
| Číslo účtu: | [REDACTED] |
| IČO: | 00241598 |
| DIČ: | CZ 00241598 |
| Zhotovitel: | ALBET stavební, s.r.o. |
| se sídlem: | Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín |
| zapsaná v | OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291 |
| Zastoupení ve věcech smluvních: | Ing. Petr Doležal - jednatel |
| Tel., e-mail: | [REDACTED] |
| Zastoupení ve věcech technických: | Pavel Pacák |
| Tel., e-mail: | [REDACTED] |
| Bankovní spojení: | [REDACTED] |
| Číslo účtu: | [REDACTED] |
| IČO: | 27139891 |
| DIČ: | CZ27139891 |

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se zvyšuje o cenu prací spojených s odstraněním konstrukčních vrstev stávajících zpevněných ploch, kopaných sond, inženýrskogeologického průzkumu pro změnu způsobu založení a o cenu projektových prací stupně dokumentace pro provedení stavby dle požadavku SOD :

| | |
|---|-------------------------|
| Cena za zhotovení díla včetně dle SOD bez DPH: | 70.989.155,00 Kč |
| Cena za zhotovení části dle tohoto dodatku bez DPH: | 1.251 430 ,00Kč |
| Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH: | 72.240.585,00 Kč |
| DPH 21%: | 15.170 522,85 Kč |
| Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH: | 87.411.107,85 Kč |

- 4.2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

Původní znění článku **5.9.2.** SOD se nahrazuje zněním následujícím:

- 5.9.2. V případě zajištění pohledávek bankovní zárukou náleží náklady na zřízení a vedení bankovní záruky k tíži zhotovitele. Bankovní záruka či pojištění záruky musí představovat neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku vystavenou bankou se sídlem v České republice, s kterou objednatel bude souhlasit, znějící na částku 10% z částky hodnoty celého díla včetně DPH, kde banka prohlásí, že do výše bankovní záruky uspokojí na základě první písemné výzvy objednatele veškeré finanční závazky zhotovitele vůči objednateli a práva objednatele z porušení této smlouvy.

Původní znění článku **5.9.5.** SOD se nahrazuje zněním následujícím:

- 5.9.5. Navrácení peněžní jistoty – kauce - složené ve formě peněžních prostředků na účtu objednatele bude provedeno následovně: 50% jistoty bude uhrazeno do deseti dnů po předání celého díla bez vad a nedodělků, a to po odečtení všech neuhrazených pohledávek zhotovitele, o jejichž existenci k tomuto okamžiku objednatel ví. Zbývající část peněžní jistoty – kauce - pak objednatel vrátí zhotoviteli do čtrnácti dnů od uplynutí dvou let od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. V případě zajištění pohledávek bankovní zárukou bude bankovní záruka za splnění veškerých pohledávek ve výši 10% z ceny díla včetně DPH vrácena zhotoviteli do 10 dnů po dokončení a předání díla. Zhotovitel před úhradou konečné faktury předá objednateli bankovní záruku za záruční dobu na částku odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH platnou na dobu dvou let od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. Po uplynutí platnosti bankovní záruky objednatel zhotoviteli bankovní záruku na vyžádání vrátí.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 30. 1. 2018

V Praze dne: 30. 1. 2018

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal

.....
Za objednatele
Mgr. Karel Hanzlík