

Návrh změny							„ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přizemí budovy - PD“						ZL č.	1
Odpočet							Přípočet						Rozdíl	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
							<b>Navýšení rozsahu projekčních prací II. fáze předmětu díla smlouvy</b>						<b>76 450,00</b>	
							1		Návrh stabilního hasičiho zařízení v archívech suterénu - DPS	hod	64,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							2		Rozšíření projektu ZTI o návrh výměny odpadního kanalizačního potrubí a páteřního svislého rozvodu vč. jejich napojení na stávající patrové rozvody v celé výšce budovy - DSP, DPS	hod	90,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							3		Zhodnocení stávajících, historických otopných těles a návrh jejich restaurování	hod	15,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							4		Návrh odvlhčení obvodového zdiva suterénu budovy v oblasti Beethovenovy ulice - DPS.	hod	26,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							5		Návrh scénického osvětlení - DPS.	hod	40,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							6		Návrh rampy pro zavěšení efektových a zvukových zařízení ve studiu 7 - DPS.	hod	20,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							6		Návrh nové ústředny EPS ve vazbě na návrh základní koncepce s postupnou rekonstrukcí rozšiřujícího se nového systému EPS, který postupně nahradí stávající zastaralý systém EPS (v zadání projektových prací bylo záměrem ponechání stávající ústředny EPS i všech stávajících prvků a rozvodů, které měly být jen polohově upraveny popř. doplněny).	hod	16,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>Celkem Kč bez DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>76 450,00</b>