

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E650-S-5721/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **TRS/172046**

na realizaci stavby

„Odstranění závad BOZP v obvodu OŘ Ústí n.L.“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

xxx

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

xxx

1.2. Zhotovitel

Firma: TRAIL Servis a.s.

se sídlem Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25021851

DIČ: CZ25021851

Zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

zastoupená xxx

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **xxx**

b) ve věcech technických: **xxx**

c) ve věcech realizace: **xxx**

xxx

d) ekolog: **xxx**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **xxx**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

TRAIL Servis a.s., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Důvodem sepsání tohoto dodatku jsou práce, které vyvstaly při odstranění obkladu stěn a obnažení původních rozvodů vody a kanalizace. Byl zjištěn havarijný stav těchto rozvodů a je potřeba provést opravu k nejbližšímu bodu napojení (související bourací a instalatérské práce, elektroinstalace, zednické práce při zpětném záhozu dle přílohy č. 1 změnový list stavby včetně soupisu prací). Sepsáním tohoto dodatku se mění cena za dílo bod 5.1. základní smlouvy o dílo.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

Původní znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

1 859 116,12 Kč bez DPH

Nové znění:

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

1 920 464,92 Kč bez DPH

Zároveň bylo objednateli doručeno oznámení se změnou názvu obchodní firmy a sídla zhotovitele včetně kontaktní adresy (viz. příloha č. 2 tohoto dodatku). Sepsáním tohoto dodatku se mění údaje bodu 1.2. základní smlouvy o dílo následovně:

1.2. Zhotovitel

Firma: VIAMONT Servis a.s.

se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25021851

DIČ: CZ25021851

Zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

zastoupená xxx

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato její příloha

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 16. 01. 2018
- příloha č. 2: Oznámení změn TRAIL Servis a.s.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne: 30.1.2018

V Ústí nad Labem dne: 29.1.2018

.....
objednatel
xxx
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
zhotovitel
xxx
člen představenstva