

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění udržovacích prací

uzavřené dne 29.8.2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 200 063 / 2017 / D02**
č. smlouvy zhotovitele: **TSB 2017-8-38 / D2**

„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ Praha v trati Praha Vysočany – Čelákovice Jiřina“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: TEX SERVICE BOHEMIA s.r.o.

se sídlem: U Blažanky 2155/18, Praha 5 Smíchov, 150 00

IČ: 64789004, DIČ: CZ64789004, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 100142

zastoupená: Tomášem Tobiašem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XII. – Závěrečná ujednání, bodu 1. dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. IV. – Cena za udržovací práce – se doplňuje a mění takto:

Cena udržovacích prací se mění o cenu víceprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1
následovně:

Cena bez DPH (dle smlouvy)65 820,00 Kč/měs.

Celková cena bez DPH (s dodatkem č. 1).....	80 600,00 Kč/měs.
Cena dodatku č. 2 (Vícepráce po sjednocení postupů – ČD, a.s.).....	4 780,00 Kč/měs.
Cena dodatku č. 2 (Vícepráce po sjednocení postupů – SŽDC SON).....	4 060,00 Kč/měs.
Nová celková cena (s dodatkem č. 2) bez DPH	89 440,00 Kč/měs.

Zdůvodnění víceprací:

Změna se provádí z důvodu sjednocení postupů pro udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s. o. OŘ Praha. Sjednocení postupů pro udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s. o. OŘ Praha bude mít vliv na cenu díla.

III.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o provádění udržovacích prací, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dne 1. 2. 2018.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a

zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – „Rozsah, četnost, doba a cena udržovacích prací“

č. 2 – „Nákres“

V Praze dne 30.1.2018

V Praze dne 25.1.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Tomáš Tobiáš

jednatel společnosti

TEX SERVICE BOHEMIA s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne.....