


Harmonogram prací

Vyhotovení PD pro provádění stavba a autorský dozor pto snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Měsíc/Rok	9/16		10/16				11/16				12/16	Zadávací řízení	Realizace		
týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Projektová dokumentace pro provádění stavby															
Záborový elaborát															
Výkaz výměr															
Položkový rozpočet stavby															
Dokladová část															
Zastupování ve stavebním řízení															
Autorský dozor															
Účast na jednání hodnotící komise															
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby															

Uzlové body:



Finanční harmonogram

Vyhotovení PD pro provádění stavba a autorský dozor pto snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Měsíc/Rok	9/16		10/16				11/16				12/16	Zadávací řízení	Realizace		
týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Projektová dokumentace pro provádění stavby														734000	
Záborový elaborát														15000	
Výkaz výměr														45000	
Položkový rozpočet stavby														45000	
Dokladová část														25000	
Autorský dozor														0	100000
Účast na jednání hodnotící komise														0	20000
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby														0	5000
Celkem bez DPH 21%														864000	125000