

**Dodatek č. 1**  
**k Příkazní smlouvě evid. č. NPÚ-440/1011/2017**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**  
**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**  
**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**  
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  
zástupce pro věci technické: Mgr. Ota Minařík, vedoucí oddělení NKM, tel.

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: **DH PRO s.r.o.**  
**IČO: 048 85 091, DIČ: CZ04885091**  
**sídlo Zámecká 18, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice**  
zápis v rejstříku: OR Hradec Králové, odd. C, vložka 36792  
zastoupen Ing. Zdeňkem Hermanem, jednatelem

- dále jen příkazník -

**A.**

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 31.10.2017 Příkazní smlouvu evid.č. NPÚ-440/1011/22017, č.j. NPÚ-440/85252/2017 ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „**Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 1.11.2017.

**B.**

Příkazní smlouva byla uzavřena v souladu s obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace o zadání veřejné zakázky. Při přípravě vzoru příkazní smlouvy vycházel příkazce jako zadavatel z toho, že příkazní smlouva bude uzavřena před zahájením stavebních prací ohledně díla „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“. Zadávací řízení se však zdrželo a stavební práce byly zahájeny 3.7.2017, tj. téměř 4 měsíce před účinností Příkazní smlouvy.

Vzor příkazní smlouvy obsahoval ujednání bodu 9.7., podle kterého je příkazník povinen poskytnout příkazci bankovní záruku, která má zajišťovat plnění povinností příkazníka ve fázi dokončení díla dle bodu 2.3. Příkazní smlouvy. Podle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby společností LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 455 37 453, musí být dílo provedeno do 31.10.2019, což představuje 22 měsíců od uzavření Příkazní smlouvy.

Podle uzavřené Příkazní smlouvy by tedy bankovní záruka měla být předána až po provedení díla, a proto uzavírají strany tento dodatek, kterým zohledňují prodloužení zadávacího řízení a upravují termín pro předání bankovní záruky tak, aby příkazník předal bankovní záruku příkazci nejpozději 2 měsíce před plánovaným předáním díla.

**C.**

S ohledem na shora uvedené se příkazce a příkazník dohodli na změně Příkazní smlouvy tak, že stávající znění bodu 9.7. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„9.7. Příkazník je povinen bankovní záruku poskytnout příkazci do **31.8.2019.**“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

**E.**


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 24/09 2018

V Pardubicích dne 24. 1. 2018

Za příkazce :

Za příkazníka :



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková  
organizace



Ing. Zdeněk Herman  
jednatel  
DH PRO s.r.o.

